

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهورية مصر العربية

مجلس الدولة

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

رقم التبليغ:	١٥١
بتاريخ:	٢٠١٧/١/٢٣

ملف رقم: ٤٩٧/١/٥٤

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي

خية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتاب وكيل الوزارة - رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات - رقم (١/٤٦٠م) المؤرخ ٢٠١٠/٨/١٥ الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بشأن طلب مراجعة العقد المبرم بين وزارة التعليم العالي والمكتب الاستشاري Adams + Collingwood Architects Ltd. وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن وزارة التعليم العالي تمتلك مبنى المكتب الثقافي والتعليمي المصري بلندن، ولرغبتها في تجديده، وترميمه قامت بطرح تلك الأعمال في مناقصة محدودة وتم مخاطبة عدد ستة مكاتب استشارية تقدم منها للمناقصة أربعة مكاتب حيث أرسيت على المكتب الاستشاري Adams + Collingwood Architects Ltd بقيمة إجمالية مقدارها (٥٧٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه إسترليني، وطلب وكيل أول وزارة التعليم العالي - رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات - من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات مراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بخصوص هذه العملية، فأعدت الإدارة المذكورة تقريراً بمراجعة العقد تم عرضه على هيئة اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي ارتأت بجلستها المعقودة في ٢٠١١/١١/١٦ إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

لما أنسته فيه من أهمية، ولإرساء مبدأ قانوني في بيان القانون الواجب التطبيق على هذا العقد،



مجلس الدولة  
رئيس الجمعية العمومية  
للقسمى الفتوى والتشريع

وبيان الأثر المترتب على تقديم العطاءات بعد التاريخ المحدد لقبول العطاءات، وكذا بيان الأثر المترتب على عدم تضمين مذكرة الطرح وكراسة الشروط والمواصفات ومشروع العقد لمعاملات تغيير الأسعار. ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ ١١ من يناير عام ٢٠١٦م، الموافق ١٣ من شهر ربيع الآخر عام ١٤٣٨هـ؛ فتبين لها أن وزارة التعليم العالي تعاقدت بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٠م مع المكتب الاستشاري والمعماري (Adams + Collingwood Architects Ltd) على أداء جميع الأعمال الهندسية والاستشارية اللازمة لدراسة وإعداد التصميمات والرسوم التفصيلية لمشروع ترميم مبنى المكتب الثقافي المصري بلندن بقيمة مقدارها (٥٧٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه إسترليني، وبتاريخ ٢٥/٨/٢٠١١م تم التعاقد مع مقاول التنفيذ المسند إليه أعمال الترميم، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتسليم المبنى محل التجديد والترميم فعلياً بتاريخ ٧/٦/٢٠١٣م ومن ثم لا تكون ثمة جدوى من مراجعة العقد المائل، بحسبان أنه بتمام ذلك تنتفي الفائدة التي يمكن أن تعود على جهة الإدارة من مراجعته.

### لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جدوى مراجعة العقد المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً في: ١٠/٨/٢٠١٧

رئيس  
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع



المستشار/

يحيى أحمد راغب دكروري  
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

رئيس  
المكتب الفني

المستشار/

مصطفى حسين السيد أبو حسين  
نائب رئيس مجلس الدولة

أحمد/

مجلس الدولة  
القاهرة  
١٠/٨/٢٠١٧