

## قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على خطة العمليات المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي (مشروع العون الغذائي رقم ٣٢١٤) الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٨٨/٥/٣١

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور

**قرر:**

( مادة وحيدة )

ووفق على خطة العمليات المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي (مشروع العون الغذائي رقم ٣٢١٤) الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٨٨/٥/٣١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ (٢٢ نوفمبر سنة ١٩٨٨) .

حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٣ شعبان سنة ١٤٠٩ الموافق ٢٠ مارس سنة ١٩٨٩ .

## خطة العمليات المتفق عليها بين

حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة فاو برنامج الأغذية العالمي  
بمخصوص العون الغذائي لتنمية الاراضى والتوطين بمنطقة بحيرة  
السد العالى (مشروع العون الغذائى رقم ٣٢١٤)

حيث أن حكومة مصر العربية والتي يشار إليها هنا باسم الحكومة والأمم المتحدة فاو  
برنامج الأغذية العالمي والتي يشار إليها هنا باسم WFP قد وقعتا في ٥ سبتمبر ١٩٦٨  
على اتفاقية أساسية للعاون الغذائى من برنامج الأغذية العالمى ،  
وحيث أن الحكومة قد طلبت معونة من برنامج الأغذية العالمى بغرض تنفيذ مشروع  
لتنمية الاراضى والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالى ،  
وحيث أن برنامج الأغذية العالمى WFP قد وافق على تقديم هذه المعونة ، فإنه  
تبعاً لذلك ترغب الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى WFP فى التعاون المشترك لتنفيذ المشروع  
السابق ذكره ، وتم الاتفاق على الآتى :

### ( المادة الأولى )

وصف مشروع الحكومة والغرض منه ومعونة برنامج الأغذية العالمى :

تعتمد استراتيجية الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى على زيادة الإنتاجية وذلك بفضل  
تحسين البنية الأساسية الزراعية وتمنينات الإنتاج والنوسع فى المساحات المحصولية من  
خلال مشروعات امتصلاح الاراضى ، وغالبا ما يشمل تطبيق هذه الاستراتيجية فى  
المناطق المستصلحة إعادة توزيع السكان من المناطق الكثيفة السكان إلى المناطق  
المستصلحة حديثا ، وتعطى الأولوية إلى تنمية المناطق الأقل كثافة سكانية فى بعض  
المحافظات مثل مطروح وسيناء وأسوان .

وتعتبر منطقة السد العالى بمحافظة أسوان من بين أكبر المناطق المنخفضة الكثافة  
السكانية فى مصر ، وتهدف الحكومة فى الأمد الطويل الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة  
لزيادة الإنتاج الزراعى وتنمية الصناعات السمكية وزيادة الإمكانيات السياحية وتنمية  
قطاع التعدين .

وقد أعدت الحكومة خطة خمسية لتنمية هذه المنطقة في إطار خطة التنمية القومية ١٩٨٨/٨٧ إلى ١٩٩٢/٩١ . وتم - هدف هذه الخطة إلى توطين نحو ٤٥٠٠ أسرة حول بحيرة السد العالي . وستنشأ اثنتى عشرة قرية للمستوطنين ، كما سيتم إنشاء طرق فرعية لربط هذه القرى بالطرق الرئيسية ، وستوفر الحكومة مشروعات البنية الأساسية بما في ذلك توفير مياه الشرب والمدارس والعيادات الصحية وغيرها من وحدات خدمة المجتمع .

ستكون الأهداف المباشرة لمعونة برنامج الغذاء العالمى :

( أ ) إعادة توزيع السكان من خلال توطين ٤٥٠٠ أسرة في منطقة بحيرة السد العالي .

( ب ) تحسين مستويات المعيشة لهذه الأسر بتوفير فرص العمالة لهم .

( ج ) تنمية القاعدة الزراعية لمنطقة التوطين .

ينظر أن يتم توجيه الانتفاع الفورى بهذه المعونة إلى المجموعتين المستهدفتين الآتيتين :

( أ ) المزارعون :

هذه المجموعة تشمل ٢١٠٠ أسرة من المزارعين أو عمال اليومية الزراعيين القادمين من مناطق الكثافة السكانية بكوم أمبو ، ٢٠٠ من صغار الرعاة البدو الذين يرعون بمنطقة العلاقى ، وبقدر زاد عدد السكان بكوم أمبو والذين كانوا يعيشون أصلا بالمنطقة قبل إنشاء السد العالي ، من ٣٠ ألف نسمة إلى ١٤٦ ألف نسمة خلال العشرين سنة الماضية مما أدى إلى أن الحيازات التي كانت صغيرة أصلا وتراوح بين فدائين وخمسة أفدنة أصبحت أكثر تفتت وتستخدم الأسر فقط نصف فدان ومستويات دخل معظم هؤلاء السكان منخفضة جدا وتراوح بين ٨٠ - ١٠٠ جنيه مصرى شهريا للأسرة ويعيش الرعاة في منطقة العلاقى على حد الكفاف .

( ب ) العمال :

العاملون على قوارب الصيد والمعروفين محليا باسم "العراقة" ويوجد ما يتراوح بين ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ عامل يعملون على ٢٠٠٠ قارب صيد استحضروا أساسا من محافظتى سوهاج وقنا ، وهم يهاجرون موسميا إلى المنطقة دون أسرهم ويعيشون فى ماوى

حول البحيرة ، ويقدر مستوى دخلهم الشهري في المتوسط بخمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً شهرياً ، مما يجعلهم من عداد أفقر طبقة في المجتمع . ومعظم هؤلاء العمال كانوا يعتمدون سابقاً على الزراعة .

ستقدم معونة برنامج الأغذية العالمي " WFP " للفئات الموضحة عاليه من المتفنين كحصص جافة ، وستحصل كل أسرة على خمس حصص لكل يوم عمل وتبلغ القيمة المحلية للحصص العائلية اليومية بمبلغ ١,٢٥ جنيه مصري .

وفيما يلي وصف مختصر للأنشطة التي سيتم إقامتها من خلال هذا البرنامج :

( ١ ) بناء ٤٥٠٠ مسكن :

سيتم بناء هذه المساكن بالخامات المحلية وبالجهود الذاتية للمستوطنين أنفسهم مع بعض المساعدات من المجتمع المحلي . وقد قدر لاستكمال كل مسكن ٧٠٠ يوم / عمل ، وتبلغ تكاليف المواد لكل مسكن بحوالى ٢٠٠٠ جنيه مصري . وستقدم الحكومة لكل مواطن قرضاً مقداره ١٥٠٠ جنيه مصري ومنح يبلغ مجموعها ٥٠٠ جنيه مصري ، وسيحصل كل مواطن على حوالى ٣٥٠٠ حصص غذائية كحافز للأعمال التي تم بها في إنشاء المسكن . وسيبلغ عدد المساكن التي تستكمل في كل عام في ١٢ قرية بمنطقة المشروع وأيام العمل اللازمة لذلك كما يلي :

السنة	عدد المساكن	أيام العمل اللازمة
١	٧٠٠	٤٩٠٠٠٠٠
٢	١٢٠٠	٨٤٠٠٠٠٠
٣	١٧٠٠	١١٩٠٠٠٠٠
٤	٩٠٠	٦٣٠٠٠٠٠
المجموع	٤٥٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠

٢ - التنمية الزراعية في الأراضي المرتفعة :

سيجرى زراعة نحو ١١٥٠٠ فدان في المناطق المرتفعة ، وستقوم الحكومة أولا بإنشاء شبكة الري ثم تقوم بتوزيع قطع من الأرض مساحة كل منها ٥ أفدنة على ٢١٠٠ أسرة مزارعين من كوم أمبو ، ٢٠٠ أسرة بدوية . ومن المقرر أن يقوم كل مزارع بزراعة أشجار الفاكهة بما في ذلك نخيل البلح والليمون والبرتقال والمانجو والحوافة بمعدل ٧٠ شجرة للفدان يحمل عليها محاصيل الأعلاف والبقوليات والحبوب والخضروات والمحاصيل الزيتية - ولتحسين التربة من المتوقع خلال الثلاث سنوات الأولى زراعة محاصيل شتوية كالبرسيم والشعير واللوبيا والتمس والعس وحرثها في الأرض ، وسيكون النظام المحصولي جزء من نظام زراعي سيتضمن الإنتاج الحيواني وسيحتاج الأمر إلى نحو ثلاث سنوات ليصل المزارعون الحدد إلى مستوى مرضى من الدخل ، وخلال هذه الفترة ستقدم لهم حصصا غذائية . وسيؤدي التوطين أيضا إلى توزيع السكان من المناطق كثيفة السكان بكوم أمبو إلى المواقع القليلة جدا من السكان حول البحيرة سيكون الجدول الزمني للتنفيذ على النحو التالي :

السنة	السنة	السنة	السنة	السنة	المجموعة
الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة	
أفدنة	أفدنة	أفدنة	أفدنة	أفدنة	١
٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	—	—	٢
—	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠٠	٣

٣ - تنمية مناطق شواطئ البحيرة :

سيوزع حوالي ١١٠٠٠ فدان على طول شواطئ البحيرة تحت خط كتور ١٨٢ متر على ٢٢٠٠ من العاملين في أنشطة صيد الأسماك ، وسيمنح هؤلاء العاملين حق الإنتفاع بالمساحات الواقعة على شواطئ البحيرة وسيبدأون في البداية بخمسة أفدنة تزداد في وقت

لاحق إلى سبعة أفدنة خلال السنوات الثلاث الأولى من التوطين . ونظرا لقلّة خصوبة التربة وصلاحيّة المنطقة لإنتاج الأعلاف والزرّة الحيوانية ، فقد رؤى زراعة أربعة أفدنة بحاصيل الأعلاف مثل البرسيم في شهور الشتاء . ومع بدء السنة الثانية للتوطين فإن مساحة فدان مجاورة بل ومساحة أخرى في الأرض المرتفعة سيتم زراعتها بالخضر تحت نظام الري بالطلمبات . وستتضمن المحاصيل التي ستزرع الطماطم والثوم والبصل . وستزرع مساحة صغيرة أيضا بالخضر الورقية وأخرى للاستهلاك المنزلي في السنة الأولى من التوطين وسيربي هؤلاء المتفعين أيضا الحيوانات وبصفة أساسية الأغنام وسيعمل هؤلاء المزارعون في جزء من السنة بأنشطة صيد الأسماك وسيعطى كل مزارع حصص غذائية للمعاونة في تأكيد دعمه طوال فترة سنتين .

ومن المتوقع أن يكون البرنامج الزمني لتنمية الأراضي كالاتي :

السنة	السنة	السنة	السنة	السنة	المجموعة
الخامسة	الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى	
فدان	فدان	فدان	فدان	فدان	١
—	—	—	١٠٠٠	١٠٠٠	٢
—	—	٢٠٠٠	٢٠٠٠	—	٣
—	٣٥٠٠	٣٥٠٠	—	—	٤
٤٥٠٠	٤٥٠٠	—	—	—	

#### ٤ - إنتاج الشتلات :

لتلبية الاحتياجات إلى أشجار الفاكهة وإقامة مصدات الرياح بمنطقة المشروع يجب العمل على توسيع نطاق الإنتاج في المشاتل القائمة . وسيتم إنتاج نحو ٢,٧٨ مليون شتلة خلال فترة خمسة سنوات في سبعة مشاتل . وستحتاج تنمية المناطق المرتفعة حول البحيرة إنتاج متزايد من أشجار الفاكهة ومصدات الرياح وشجيرات الأعلاف . أما في المنطقة الشاطئية فلن تغرس أشجار أو محاصيل مستديمة نظرا إلى احتمال الفيضان الموسمي ، وسوف

يحصل في المتوسط نحو ١١٠ عاملا بهذه المشاتل على غذاء لدعم مرتباتهم على أساس ١٥٢ حصة شهريا لكل عامل ، والمرتب الشهري لهؤلاء العمال منخفض ويصل إلى جنيتين شهريا .  
ويقدر إنتاج الشتلات على النحو التالي

المجموع بالآلف	شتلات مصدات رياح وأعلاف بالآلف	شتلات أشجار الفاكهة بالآلف	العام
٤٢٩	٣٣٦	٩٣	الأول ... ..
٢٩٣,٨	٢٥٢	٢٤١,٨	الثاني ... ..
٥٠٢,٨	١٦٨	٣٣٤,٨	الثالث ... ..
٥٢٢	٣٣٦	١٨٦	الرابع ... ..
٨٤٠	٨٤٠	—	الخامس ... ..
٢٧٨٧,٦	١,٩٣٢	٨٥٥,٦	المجموع ... ..

#### ٥ - تدريب ١٢٠٠ عامل على إنشاء المساكن :

من المقرر بناء ٤٥٠٠ مسكن . وسوف تستخدم سلطات المشروع مركزين متنقلين لتدريب نحو ١٢٠٠ عامل على الأنشطة المتعلقة بالتشييد ، وسوف تستغرق كل دورة تدريبية ٦٠ يوما ، وسوف يلحق أحد المستوطنين من كل مجموعة من ثلاث إلى أربع أسر للتدريب على ضرب الطوب والنجارة والبناء والسباكة والتوصيلات الكهربائية ، وأعمال المعادن ، والبياض والدهان ، ثم يساعد بعد ذلك المستوطنين الآخرين في المجموعة التي يتبعها على تشييد مساكنهم وسوف يصرف للتدربين حصص غذائية كما فرطهم على الإلتحاق ببرامج التدريب على أساس ٣٠٠ حصة غذائية ( شهرين ) لكل متدرب .

#### (٦) تحسين الطرق الفرعية :

ويهدف ذلك إلى توفير سبل الوصول إلى الطرق الرئيسية أمام القرى التي سيتم إنشاؤها ، وتمتد هذه الطرق على أراضي منبسطة إلا أن بعضها رملي وناعم ويستلزم

تدعيمها بالأحجار وهذه ستربط القرى إما بالطريق الرئيسى أو بالطرق الفرعية الأخرى ويقدر طولها الإجمالى ١٥ كيلومتر منها ٧٥ كيلومتر سوف تحتاج إلى تحسين . وستكون هذه الطرق بعرض أربعة أمتار وسيحتاج إنشاؤها إلى أمم عمل تقدر بـ ٣٠٠٠ يوم / عمل للكيلومتر الواحد . وسيجرى تدعيم ٧٥ كيلومترا من الطرق على امتداد خمسة سنوات وسيحصل العاملون بهذا النشاط على حصص غذائية كجزء من الأجر . وعادة ما يحصل العمال غير المهرة على ٣ جنيهات فى اليوم . وسيحصل هؤلاء العمال على مبلغ جنيهان نقدا يتم توفيرها بمعرفة الحكومة وحصص غذائية .

ويقدر المجموع الكلى لعدد أيام العمل اللازمة والحصص الغذائية الفردية اللازمة للأنشطة المشار إليها أهلاه بـ ٧٧٧٢٢٥ خلال فترة خمس سنوات والمزيد من التفاصيل موضحة فى الملحق رقم (١) لخطة العمليات هذه .

سيدفع المتفعون فى كل من الأراضى المروية والأراضى الشاطئية سعرا رمزيا للخصص الغذائية يصل إلى ١٠٪ من القيمة المحلية للخصص الغذائية (١٣,٠ جنيه مصرى) .

ونظرا لأن مستوى الدخل فى الأراضى المروية سيكون منخفضا جدا ، فسيتم استثنائهم من المساهمة خلال السنة الأولى ، وبالتالي فإن كل من نوعى المستوطنين سيساهم لمدة سنتين ، وسيحصل منهم نفس المبلغ لإنشاء المسكن وستساهم الحكومة ذاتها بمبلغ مماثل ، وسيودع هذا المبلغ الإجمالى وقدره ١٦٧٣١٠ جنيه مصرى فى حساب خاص بأحد البنوك التجارية ، وسيستخدم على النحو التالى :

(١) ٥٠٪ ستخصص لإنشاء صندوق إقراض للمزارعين لتمويل مداخلات المزرعة وشراء محركات للقوارب ومعدات صيد .

(ب) ٢٥٪ ستخصص للتعاونيات ك رأس مال لإنشاء خدمات تعاونية تو / أو مشروعات إنتاجية صغيرة فى مجال التصنيع الزراعى .

(ج) ١٠٪ ستودع جانبا للأنشطة المتعلقة بعمليات التوطين التى ستحدد عند إنشاء القرى .

(د) ١٥٪ ستستخدم لإقامة مراكز إنتاجية تدريبية للمرأة والأنشطة الأخرى التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى .



( المادة الثانية )

التزامات برنامج الأغذية العالمي :

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي WFP والتي وردت في مكان آخر بخطة العمليات هذه ، سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ الالتزامات الخاصة الآتية :

( ١ ) توريد مواد العون الغذائي :

( ١ ) سيقوم برنامج الأغذية العالمي بإمداد الحكومة في ميناء الاسكندرية بالأصناف الآتية بكميات لن تزيد عما هو مبين أسفل هذا ، وبقيمة إجمالية بما في ذلك تكاليف الشحن والاستقبال والإشراف المحلي قدرها ١١٠٠١٣٢٨ دولار أمريكي :

الصنف	طن متري
من دقيق القمح	١٧,٤٨٨ - ١
من الزيت النباتي	١,١٦٦ - ٢
من اللحم أو الجبن المطب	١,٥٥٤ - ٣
من السكر	٧٧٧ - ٤
من الشاي	٦٢ - ٥

(ب) ستقدم مساعدة برنامج الأغذية العالمي WFP لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في توزيع المواد .

(ج) ستورد كميات الأغذية المبينة بعاليه على دفعات تبعاً لاحتياجات المشروع ، وسيتم شحن الدفعة الأولى في أقرب فرصة بعد أن تقوم الحكومة بإحاطة برنامج الأغذية العالمي WFP علماً بتمام اتخاذ الإجراءات التحضيرية بما يتفق مع المادة

الثالثة فقرة (٣) والدفعات التي سيتم شحنها بعد ٣١ ديسمبر ١٩٨٨ ستوقف على مدى تواجدها بمصادرهما بوجه عام وبأصنافها بوجه خاص .

(د) سيقوم برنامج الأغذية العالمي WFP بالتأمين المناسب على كل رسالات الأصناف المشحونة إلى ميناء الاسكندرية ، وكذلك رفع الدعاوى اللازمة على الحافلات أو شركات التأمين المحلية بناء على تقارير مراقب مستقل يعين بمعرفة برنامج الأغذية العالمي .

هذا سيتم تسليم الأصناف حسب ورودها سالمة ، وفي حالة حدوث أية خسائر أو تلفيات خلال الشحن ، سيقوم برنامج الأغذية العالمي بقدر المستطاع بتفويض الفاقد أو التالف من المواد .

(هـ) سيقوم برنامج الأغذية العالمي WFP بقدر المستطاع بإحاطة الحكومة علما بمدى التقدم في إجراءات توريد مواد - العون الغذائي .

## ٢ - الخدمات الإشرافية والإرشادية :

(أ) سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة للحكومة فيما يتعلق باستلام وتخزين ونقل وتوزيع المواد .

(ب) سيقوم موظفو مكتب برنامج الأغذية العالمي المقيمون بتقديم المساعدة والمشورة لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق فيما يتعلق بالإشراف على استلام ونقل وتخزين وتوزيع المواد .

## ٣ - تقييم المشروع :

(أ) قد يقوم برنامج الأغذية العالمي WFP بالتعاون مع الحكومة وبالإشتراك مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بتقييم المشروع من حيث :  
كفاءة عمليات التنفيذ .

مدى ما تم تحقيقه من أغراض تقديم العون الغذائي .

مدى التأثير على الإنتاج الداخلى والأسواق بالنسبة للحبوب وزمت الطعام ، منتجات الألبان والسكر والشاي والأصناف المشابهة في مصر وعلى التجارة الخارجية للدولة في المنتجات المماثلة .

مدى تأثير العون الغذائي على الحالة الغذائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في المدى البعيد .

(ب) التقييم المشار إليه في الفقرة (١) بعاليه، سيعمل على فترات لا تقل عن ١٢ شهرا وليكن معلوما أن استمرارية معونة برنامج الغذاء العالمي ومستواها سيكون مرهونا بالنتائج المرضية لكل تقييم وسيتم تقديم جميع التقارير المرحلية والنهائية لتقييم المشروع إلى الحكومة لإبداء ملاحظاتها قبل تقديمها للعرض على لجنة سياسات وبرنامج العون الغذائي التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية والزراعة للأمم المتحدة وقبل هذه الملاحظات .

### ( المادة الثالثة )

#### التزامات الحكومة :

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في أجزاء أخرى من خطة العمليات هذه ، تقوم الحكومة بتنفيذ الالتزامات الآتية :

#### ١ - مسؤولية التنفيذ :

(١) سيتم تنفيذ المشروع تحت مسؤولية الحكومة والتي ستقوم بتوفير الموظفين اللازمين والمباني والإمدادات والمعدات والخدمات ووسائل النقل من مصادرها أو من مصادر أخرى . وستقوم بتخصيص الميزانية اللازمة للمشروع وذلك بخلاف بنود الالتزامات الخاصة التي سيتحملها برنامج الأغذية العالمي وفقا للمادة الثانية .

(ب) تفوض الحكومة المشرف العام على الاتفاقيات الثنائية والمعددة بوزارة العمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق ليكون حلقة الاتصال بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي WFP فيما يتعلق بسياسات المشروع ، ثم يقوم بتفويض مدير المشروع ليكون حلقة الاتصال بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بعمليات التنفيذ التفصيلية للمشروع .

(ج) تشمل مسؤولية الحكومة توفير الآتى :

١ - الجهاز الإدارى للعون الغذائى :

ويتكون من مدير المشروع ، عدد (٢) مساعدين لمدير المشروع وعدد (٥) أمناء مخازن عدد (١) محاسب ، عدد (١٠) حراس / وخفراء ، عدد (١٠) مشرفو توزيع ، عدد (١) محاسب قانونى داخلى ، عدد (٣) مساعدون إداريون ، عدد (١) مدير مخازن - وذلك بتكاليف تقدر بـ ١١٥٠٠٠٠ جنيه مصرى ( تعادل ٥٢٠٣٦ دولار أمريكى ) .

٢ - التفريغ والتخليص :

على المواد التى يقوم بشحنها برنامج الأغذية العالمى فى ميناء الاسكندرية بتكاليف تقديرية ٢١٠٥٠٠ جنيه مصرى ( تعادل ٩٥٢٤٩ دولار أمريكى ) :

سيتم تسليم مواد العون الغذائى المشحونة على البواخر بمعرفة برنامج الأغذية العالمى ، إلى الحكومة فور إنزالها على الرصيف أو فى حالة استخدام الصنادل فإن التسليم يتم عقب إنزالها إلى الصنادل ، لكن فى حالة ما إذا تم تدير هذه الصنادل بمعرفة أو تحت مسؤولية أصحاب البواخر فإن التسليم يتم عقب نزول المواد من الصنادل على الرصيف .

وفى حالة المواد المشحونة بواسطة برنامج الأغذية العالمى وفقا له قد نقل بحرى بين برنامج الغذاء العالمى والملاك أو الملاك الموصى لهم ، فإن المواد المشحونة على هذا الأساس ستسلم للحكومة داخل مخازن السفينة أو فى مخازن عابرة المحيطات إذا استخدمت الصنادل عندها ترفع المواد بواسطة ونش التفريغ أو الجهاز .

أما فى حالة المواد المشحونة عن طريق الترانسيت البرى ، فإن المواد سيتم استلامها بمعرفة الحكومة فى نقطة أو نقاط التسليم المتفق عليها .

وفى جميع الأحوال ، تقوم الحكومة بضمان مرعة تفريغ الباخرة ، أو سيارات النقل أو خلافه .

ابتداء من نقطة التسليم ، فإن جميع الضرائب التى تشمل الرسوم الجمركية والعوائد الخاصة بالميناء بكافة أنواعها وكذا رسوم الإنتاج ورسوم الاستهلاك الحالية التى تفرض مستقبلا ستعفى من الحكومة تتحمل الحكومة جميع المصروفات الخاصة برسوم استخدام الأرصفة والمخازن والصنادل والتفريغ والتصنيف أو رسوم الميناء المماثلة .

وفي حالة تفريغ المواد المشحونة وفقاً لعقد نقل بحري بين ملاك السفن وبرنامج الغذاء العالمي أو الملاك الموصى لهم فإن أي غرامات تنشأ بسبب فشل الحكومة في تدبير مرعة رسم أو تفريغ هذه السفن أو الشاحنات سوف تكون على حساب الحكومة .

في جميع التعاقدات الأخرى للنقل ، فإن التلقيات التي تحدث بسبب التعطيل الناشئ عن فشل الحكومة في سترعة الاستلام ستكون على حساب الحكومة .

إذا ما قام برنامج الأغذية العالمي بدفع أي من هذه النفقات المشار إليها بعاليه فيجب على الحكومة القيام بتسديدها بأسرع ما يمكن .

تسمح الحكومة للمشرفين المعيّنين من قبل برنامج الأغذية العالمي بفحص حالة المواد عند التفريغ أو بعده قدر الإمكان لتحديد حالتها ومدى الفقد أو التلف حتى يمكن إعداد شهادات إفراج وفي حالة الضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الناقلات أو مندوبي التأمين بالنسبة للخسائر أو التلقيات .

دون الرجوع إلى البنود المدرجة يكون لبرنامج الأغذية العالمي فقط الحق في رفع الدعاوى ضد الناقلات البحرية أو البرية فيما يتعلق بفقد أو تلف المواد الذي حدث قبل نقطة نقل الملكية . ولها أن تتابع أو تهمل أو تسوى هذه الدعاوى كيفما يترأى له . وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بهذه الإجراءات كوكيل بالنيابة عن الحكومة ولد أن يستخدم اسمها لدى أي إجراءات قانونية إذا احتاج برنامج الغذاء العالمي .

بدون أي تحيز ضد التعريف المسمى نقل الملكية الموضح بعاليه فإن أي عملية تسليم تتم بعد نقطة نقل الملكية ، يكون لبرنامج الأغذية العالمي الحق كيفما يترأى له في رفع الدعاوى نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بالخسائر التي تحدث بين نقطة نقل الملكية والتسليم الفعلي .

في جميع الأحوال فإن وقت ومكان نقل الملكية كما هو موضح بعاليه لن يتأثر بأي تظهير أو تسليم لبوليصة الشحن ومثل هذا التظهير سيكون لتسهيل الخطوات الإدارية لبرنامج الغذاء العالمي أو السلطات المتسلطة .

وفي حالة الشحنات غير المعبأة والواردة على السفن المؤجرة فإن الأوزان الموضحة في بوليصة الشحن تعتبر نهائية بين برنامج الأغذية العالمي وبين الحكومة المستلمة . وعند

وصول السفينة سيقوم برنامج الأغذية العالمي بمعاينة مبدئية للتأكد من كمية الشحن الواردة على سطح الباخرة بالتقريب ، فإذا وجد فرق كبير بين هذا التقرير والوزن الوارد بوليصة الشحن فسيقوم البرنامج بالتحقيق في هذا الفرق بالتعاون التام مع الحكومة وبعد اتمام عملية التفريغ تكون الحكومة المستلمة ( هي المسئولة عن التأكد من عدم تبقئ أى شحنة على ظهر السفينة أما إذا كانت السفينة تحمل شحنات لأكثر من ميناء واحد فتكون مسئولية الحكومة المستلمة التأكد من تفريغ الكميات الصحيحة في كل ميناء .

وبالنسبة للشحنات الواردة بالحاويات والمعبأة والمحمولة تحت اسم " حاوية تامة الحمولة " فإن الحكومة المستلمة تكون مسئولة من تفريغ هذه الحاويات ويجب حضور مراقب برنامج الغذاء العالمى عند تفريغ الحاويات والذي يجب أن يتم عند تفريغ السفينة فإذا وجد أى تلف أو خسارة في هذا الوقت ، فسيعتبر أنه قد حدث في الوقت الذى كانت فيه الشحنة في حوزة برنامج الغذاء العالمى أما إذا حدث أى تأخير أو عدم وجود مراقب برنامج الغذاء العالمى عند فتح الحاوية ، فإن أى خسائر أو تلفيات تعتبر أنها حدثت بعد نقل برنامج الغذاء العالمى الملكية للحكومة المستلمة ، وإذا نقلت الحاويات من ميناء التفريغ إلى مواقع المشروع بدون أن تفتح حسب طلب الحكومة المستلمة ، فإن مراقبى برنامج الأغذية العالمى لن يتنقلوا إلى مكان التفريغ وتكون أى خسائر أو تلفيات على حساب الحكومة التى يكون لها الحق فى إقامة الدعوى فى مثل هذه الخسائر على الشركة الناقلة .

٣- المناولة المناسبة والنقل المناسبة لمواد العون الغذائى من ميناء الإسكندرية إلى مراكز التخزين ستتكلف فى حدود ٩٩٠٠٠٠ جنيه مصرى ( تعادل ٤٤٧٩٦٤ دولار أمريكى ) ومن مراكز التخزين إلى نقاط التوزيع ستتكلف فى حدود ١٦٨٣٧٦ جنيه مصرى ( تعادل ٧٦١٨٨ دولار أمريكى ) .

#### ٤- أماكن التخزين المناسبة :

التفتيش على التخزين ، نظافة المخازن ، التطهير ، التبخير أو إعادة ترتيب المواد المخزونة ستتكلف فى حدود ٢١٠٤٧٠ جنيه مصرى ( تعادل ٩٥٢٣٥ دولار أمريكى ) وستتاح أماكن التخزين فى ثلاث أماكن هى الاسكندرية وأسوان وأبو سنبل كمخازن رئيسية ١٢٦ مخزن صغير سيتم إعدادها لكل قرية .

٥- التحضير (إعادة التعبئة) لتوزيع مواد العون الغذائي مستكلف حوالى ١.٥٠٠ جنيه مصرى (تعاادل ٤٧٥٠ دولار أمريكى).

٦- لوازم مكتبية : مساهمة فى مصروفات التشغيل المحلية لمكتب برنامج الغذاء العالمى بالقاهرة سيتم التفاوض بشأنها بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى ستويا وفقا للقرار الذى اتخذته لجنة سياسات وبرنامج العون الغذائى فى اجتماعها الثامن (وثيقة WFP/CFA ١٠/٨ فقرة ١٣١)

٧- خدمات وإمدادات أخرى كما يلى :

ما يعادل ذلك بالدولار	القيمة بالجنيه المصرى	
٢٦٠١٨٠٩٩	٥٧٥٠٠٠٠٠	رى واستصلاح (الأراضى المرتفعة)
٩٩٥٤٧٥١	٢٢٠٠٠٠٠٠	رى وإعداد الأراضى (الشاطئية)
٢٤٤٣٤٣٨	٥٤٠٠٠٠٠٠	الإنتاج الحيوانى
٢٧٩٣٥٢٩	٦١٧٣٧٠٠	غرس الأشجار
٤٠٧٢٣٩٨	٩٠٠٠٠٠٠٠	مساكن المستوطنين (منج وقروض)
٩٠٤٩٧٧	٢٠٠٠٠٠٠٠	البنية الأساسية الاجتماعية
٢٠٣٦٢٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	الطرق الفرعية
١٧٤٢٩٩	٣٨٥٢٠٠٠	أجور عمال المشاتل
٢٢٦٢٤٤	٥٠٠٠٠٠٠٠	التدريب على أعمال المبانى
٥٤٢٩٨٦	١٢٠٠٠٠٠٠	التكاليف الإدارية وتكاليف العاملين
٣٦١٩٩٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة الحكومة فى الصندوق الخاص
٤٧٦٩٦٣٣١	١٠٥٤٠٨٩٠٠	المجموع

- (د) تقوم الحكومة بإيجاد التعاون اللازم بين المشروع والمؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك محافظة أسوان لضمان العناية بالأوجه الآتية للمشروع :
- التوسع في التسهيلات التعليمية والاجتماعية الأخرى للمستوطنين الجدد .
  - إدخال مصادر مياه الشرب ووسائل الصرف الصحي المحسن منخفض التكاليف في التصميم المعتمد لمساكن المتقنين وفي تخطيط القرى .
  - برنامج تعليم البالغين من الذكور والإناث .
  - الدعم الفني المناسب في مجالات تنظيم وإدارة التعاونيات .
  - الترتيبات اللازمة لإصلاح الطمبات وصيانتها .
  - توفير خدمات الأمومة وصحة الطفل ضمن خدمات الرعاية الصحية .
- ٢ - استخدام مواد العون الغذائي :

(١) سيقوم برنامج الغذاء العالمي WFP بتقديم حصص غذائية عائلية تتكون من خمس حصص غذائية فردية من كل يوم عمل يتم إنجازه ، وتوزع مواد العون الغذائي شهريا حسب الحصص الغذائية الفردية الآتية :

المواد	الوزن بالجرام
دقيق القمح	٤٥٠
زيت نباتي	٣٠
لحم جبن معلب	٤٠
سكر	٢٠
شاي (لاثنين من البالغين فقط)	٤

وتقدر عدد الحصص الفردية الكلية التي ستوزع بحوالى ٣٨٨٦١٢٥ يتم التخطيط المسبق للأهداف وللجموع الكلي لأيام العمل التي يقوم بإنجازها المتقنون شهر ياربع سنويا في كل موقع عمل وسيرتبط التوزيع الشهري للمواد بتنفيذ برنامج خطة العمل .

هذا وسيكون تسلسل أنشطة التوطين كما يلي : التدريب على بناء المساكن وتنمية الأراضي ، وسيحصل المستوطنون على حصص غذائية بالنسبة لنشاط واحد فقط في المرة الواحدة .



(ب) ستقوم الحكومة بعمل الترتيبات اللازمة إذا دعت الضرورة لإرشاد المنتفعين للاستخدام الأمثل للأغذية التي قد تكون غير مألوفة لديهم .

(ج) تقوم الحكومة بوضع الضوابط اللازمة لإحكام عملية التوزيع ومنع البيع الغير مشروع للمواد التي يتم توريدها بمعرفة برنامج الأغذية العالمي .

(د) المبالغ المجمعة كحصيلة بيع بعض بمحصر برنامج الأغذية العالمي للمنتفعين أو المبالغ المماثلة كمساهمة من الحكومة (المقدر بـ ١٦٧٣١٠٠٠ جنية مصرى) ستودع فى حساب خاص بأحد البنوك التجارية . وسيشرف على هذه الحصيلة لجنة مشكلة خصيصا يرأسها رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية بحيرة السد العالى وتضم المدير التنفيذى للمشروع وأعضاء آخرين مناسبين، ويتقرر الصرف من هذه الحصيلة بناء على خطة سنوية يتم إعدادها بمعرفة سلطات المشروع بالتشاور مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة وعلى ضوء نظام ميزانية الحكومة وسياسة النفقات العامة .

(هـ) فى حالة عدم إمكان الجانب الحكومى استخدام أى من الأصناف الموردة ، بمعرفة برنامج الأغذية العالمي بالطريقة المبينة بالمادة الثالثة فقرة (٢ - ١) هاليه قد يطلب برنامج الأغذية العالمي دون أى تميز تطبيقا للفقرة الرابعة (ب) الرجوع إلى نقطة التسليم الأصلية لهذه المواد .

### ٣ - الاستعداد لبدء المشروع :

(١) عند اكمال الإجراءات التحضيرية لبدء العون الغذائى بالمشروع، تقوم الحكومة بإخطار برنامج الأغذية العالمي كتابة بالمبالغ المخصصة للصرف وبالترتيبات التى اتخذت بالنسبة لكل من البنود الموضحة بالمادة الثالثة فقرة ١ (ج) و ٢ (د) ، ثم بأخر تقدير لعدد المنتفعين وبكميات المواد الغذائية المطلوبة كدفعة أولى .

(ب) سجلات التجربة اتخذت الإجراءات الموضحة فى الفقرة السابقة بأسرع ما يمكن حيث إنه من المفهوم أن برنامج الأغذية العالمي يحتفظ بحقه فى تأجيل تنفيذ المشروع أو إنقاص الكميات أو التغيير فى تركيبة مكونات العون

الغذائي أو إلغاء المشروع كلية في حالة فشل الحكومة في إبلاغ برنامج الأغذية العالمي بكتاب الاستعداد لبدء المشروع خلال ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على خطة العمليات ما لم تكن أسباب التأخير التي قد توضحها الحكومة قبل إنهاء مهلة الثلاثة شهور مقبولة لدى برنامج الأغذية العالمي أو لظروف قهرية خارجة عن إرادة الحكومة .

#### ٤ - لوائح وقوانين :

ستضمن الحكومة وضع القوانين أو إصدار اللوائح الإدارية اللازمة أو القرارات، أو الأوامر المتعلقة بتنفيذ المشروع قبل بدايته .

#### ٥ - تسهيلات للاطلاع على سير المشروع :

ستوفر الحكومة لبرنامج الأغذية العالمي ولموظفيه وممثليه التسهيلات اللازمة للاطلاع على سير المشروع ومراقبة عملياته في جميع مراحله ، ويشمل ذلك استيراد وسائل النقل للبلاد بمعرفة مكتب برنامج الأغذية العالمي وضباطه المقيمين حسب تصريح وزارة الخارجية ، على أن تعفى وسائل النقل هذه من الرسوم الجمركية - وجميع الرسوم الأخرى بما في ذلك الضريبة على الاستهلاك ، مع إمكان التصرف فيها حسب طلب مكتب برنامج الأغذية العالمي وبموافقة وزارة الخارجية بالبيع المحلي أو بإعادة التصدير ، وفي حالة البيع المحلي لهذه السيارات يتم الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم إذا ما تم البيع بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ دخولها البلاد .

#### ٦ - معلومات تتعلق بالمشروع :

( أ ) ستقوم الحكومة بتزويد برنامج الأغذية العالمي بالمستندات والسجلات أو البيانات أو التقارير أو المعلومات الأخرى التي قد يحتاجها برنامج الأغذية العالمي التي تتعلق بتنفيذ المشروع أو ما يتعلق بوفاء الحكومة بمسئوليتها والتزاماتها قبل خطة العمليات هذه .

( ب ) تقارير النجاح : سيقدم مدير المشروع في نهاية كل ربع سنة ميلادية لبرنامج الأغذية العالمي تقريراً عن تقدم أعمال المشروع يتضمن المعلومات المبينة بالملاحق المرفق

نخطة العمليات هذه وترسل عشرة نسخ من هذا التقرير إلى ممثل برنامج الأغذية العالمي بمصر .

(ج) ستقوم الحكومة بعمل حساب للمواد التي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوريدها منفصلا عن أى مواد أخرى قد ترد للمشروع ، ويقدم هذا الحساب سنويا ( ويقصد بكلمة سنويا نهاية كل ١٢ شهرا بدءا من الشهر الذى تسلم فيه الحكومة أول شحنة من مواد العون الغذائى للمشروع أو فى نهاية كل سنة مالية حكومية وفق ما يتلائم مع عمل التقارير المحاسبية ، وكذلك يقدم تقرير محاسبي فى نهاية المشروع ) كما هو موضح بالمادة الرابعة فقرة ٣ من نخطة العمليات هذه ثم إعداده بمعرفة محاسب قانونى ومعتمد من السلطات الحكومية وسيوضح التقرير المحاسبي كميات كل صنف تم إستلامه من برنامج الأغذية العالمي والرسائل الواردة أو المرسله والخسائر أو التلفيات والأرصدة فى نهاية كل مخزن والكميات التى تم توزيعها وعدد المنتفعين الموزعة عليهم ومستوضح هذه الحسابات أيضا المبالغ المتولدة من المعونة الغذائية وأوجه صرفها بالتفصيل كما هو وارد فى المادة الأولى .

٧ - استمرار أغراض المشروع :

ستقوم الحكومة بالسير فى تنفيذ أغراض المشروع الأساسية بعد انتهاء معونة برنامج الأغذية العالمي .

#### مادة ( ٤ )

#### أحكام عامة

١ - الأحكام الواردة فى نخطة العمليات هذه ، سيتم تفسيرها على ضوء الاتفاقية الأساسية المشار إليها فى المقدمة .

٢ - نخطة العمليات هذه يمكن اتخاذ الاجراءات التمهيديّة للعمل بها فور توقيعها بمعرفة الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي على أن تسرى بصفة نهائية بعد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة .

٣ - يعتبر المشروع منتهيا عند انتهاء توزيع مواد العون الغذائى على المنتفعين وبعد أن يتم صرف أرصدة حصيلة بيع المواد بالكامل .

٤ - (أ) خطة العمليات هذه ، يمكن تعديلها أو الغائها قبل انتهاءها باتفاق الأطراف الموقعين عليها وذلك عن طريق تبادل الخطابات .

(ب) في حالة عدم قيام أى طرف بتنفيذ أى من التزاماته قبل خطة العمليات هذه ، فللطرف الآخر الحق في :

(١) إيقاف الالتزامات الموكولة إليه بتوجيه خطاب إحاطة للجانب المقصر أو (٢) إنهاء خطة العمليات بخطاب إحاطة مع إعطاء مهلة ستة شهور للجانب المقصر .

(ج) أى مواد عون غذائى وغير مستخدمة في جمهورية مصر العربية عند إنهاء العمل بالمشروع أو عند انتهاء خطة العمليات الحالية ، يتم التصرف فيها باتفاق بين الطرفين الموقعين على خطة العمليات هذه .

(د) أى أرصدة متبقية بدون صرف سنتين بعد إنهاء توزيع مواد العون الغذائى يمكن توجيهها لأغراض أخرى في نطاق برامج العون الغذائى بجمهورية مصر العربية وصيتم الاتفاق بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى على إستخدامها .

٥ - الالتزامات الحكومية الواردة تحت البند الخامس من الاتفاقية الأساسية سيستخدم في حالة إيقاف أو إنهاء خطة العمليات الحالية تحت القسم ٤ ، إلى المدى اللازم والذي يسمح بتصفية العمليات ونزع الملكية والأرصدة والأصول المتبقية لبرنامج الأغذية العالمى والموظفين والأشخاص الذين يقومون بالخدمات بتكليف من برنامج الأغذية العالمى في تنفيذ خطة العمليات هذه .

نحن الموقعين أدناه بما لدينا من صلاحيات ، قد قمنا بتوقيع خطة العمليات هذه في خمس نسخ أصلية باللغة الانجليزية ، ونمس نسخ أصلية باللغة العربية ولكل منها نفس الحجية .

القاهرة في

عن جمهورية مصر العربية

عن برنامج الأغذية العالمي

الإمضاء :

الإمضاء :

الاسم : المهندس/حسب الله الكفراوي

الاسم : نوشيانو كابيليتي

الوظيفة : وزير التعمير والمجتمعات

الوظيفة : الممثل المقيم

الجديدة والإسكان والمرافق

برنامج الأغذية

العالمي

الملحق رقم (١)

مشروع جمهورية مصر العربية رقم ٣٢١٤  
تنمية الأراضى والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالى

عدد أيام/ العمل اللازم لتنفيذ الأنشطة والحاصل الفردية المطلوبة =

مجموع الحصص الفردية	مجموع أيام العمل	المستهدف	الأنشطة
١٥٧٥٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠	٧٠٠	إنشاء المساكن ... ..
١٢٥٩٢٥٠٠	٢٥١٨٥٠٠	١١٥٠٠ فدان ٢٣٠٠ مزارع	زراعة الأراضى المرتفعة ... ..
٨٠٣٠٠٠٠	١٦٠٦٠٠٠	١١٠٠٠ فدان ٢٢٠٠ مزارع	الزراعة الشاطئية ... ..
١١٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٧٥٠ كيلو متر	تحسين الطرق ... ..
١٠٠٣٧٥٠	٢٠٠٧٥٠	٢٠٨ مابون شتلة ١١٠ عامل	إنتاج الشتلات ... ..
٣٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠	١٢٠٠ متدرب	تدريب على إنشاء المساكن ... ..
٣٨٨٦١٢٥٠	٧٧٧٢٢٥٠		الجملة ...

الملحق رقم ( ٢ )

مشروع جمهورية مصر العربية رقم ٣٢١٤ تنمية الأراضى والتوطين  
في منطقة بحيرة السد العالى

المعلومات المطلوبة لتقارير النجاح الربع سنوية بخصوص الأنشطة التي تم تنفيذها  
خلال ربع سنة تحت المراجعة ( المادة الثالثة فقرة ٦ " ب " ) .

ملاحظات توجيهية لكتابة تقارير النجاح الربع سنوية :

١ - الأرقام الدالة على كميات السلع يجب أن تكون بالوحدات المترية وبالوزن  
الصافي في كل تقرير .

٢ - المرجو الإجابة عن كل الأسئلة مبينا عند الضرورة ( لاشيء ) أو ( لا توجد  
بيانات متاحة ) أو غير مطابق أو لا تغيير عن التقرير السابق .

الجزء ( ١ ) تقدم المشروع

الجزء ( ١ ) من الملحق يقسم إلى قسمين :

القسم ١ - معلومات مطاوبة على أساس ستة شهور ( الجداول من ١ - ٧ ) .

القسم ٢ - معلومات سنوية تتعلق بكل سنة مالية يتم تقديمها في أول تقرير بنجاح  
ربع سنوى يقدم بعد نهاية السنة المالية ( جدول ٨ ) .

(جدول رقم ١)

القسم ١ - معلومات تقدم كل ستة شهور :

ما يخص

للعمل الذي تم إنجازه وأيام العمل المستخدمة

الإجمالي حتى تاريخه		خلال الستة شهور المقدم عنها التقرير		من بداية المشروع إلى نهاية الستة شهور السابقة		الأنشطة
أيام العمل المستخدمة	العمل المنجز	أيام العمل المستخدمة	العمل المنجز	أيام العمل المستخدمة	العمل المنجز	
						عدد
						إنشاء المساكن :
						الزراعة بالمرتفعات :
						( عدد الأفدنة المزروعة )
						الزراعة بالمناطق الشاطئية :
						( عدد الأفدنة المزروعة )
						إنشاء الطرق الفرعية :
						( كيلو متر ) ... ..
						إنتاج الشتلات :
						- عدد العمال ... ..
						- عدد الشتلات ... ..
						تدريب المتفعين على إنشاء المساكن ( عدد ) ... ..
						مجموع أيام العمل .. ..



( جدول رقم ٢ )

تنمية زراعة الأراضي المرتفعة بكل قرية

الزراعات التي تجرى بالمنطقة ( بالفدان )			عدد الأشجار المزرعة	عدد المزارعين	اسم القرية
محمل عليها					
محاصيل أخرى	خضروات	حلف	عدد الأقدنة المخصصة		
					المجموع







(جدول رقم ٦)

متوسط عدد المتفعين في المشروع

النشاط	خلال الفترة السابقة	خلال الفترة المقدم عنها التقرير
بناء المساكن .. .. .		
<u>الاستيطان :</u>		
- في المرتفعات .. .. .		
- في المناطق الشاطئية .. .. .		
تحسين الطرق .. .. .		
عمال المشاتل .. .. .		
المتدربون على بناء المساكن .. .. .		
المجموع .. .. .		

« جدول رقم ٧ (أ) »

حصيلة بيع مواد الهون الغذائى للمنتفعين

(١) من بيع المواد :

الأرصدة الناجمة من (جنيه)	السعر المدعم للمنتفعين (جنيه)	القيمة السوقية المحلية (جنيه)	الكمية الموزعة (طن / مترى)	الصنف
				المجموع

١٠٪ من القيمة السوقية المحلية لمثل هذه المواد (من السنة الثانية لتنفيذ المشروع).

”جدول رقم ٧ (ب)”

استخدامات حصيلة البيع

الإجمالي حتى تاريخه	خلال الفترة المقدم عنها التقرير	المجموع من بدء المشروع إلى نهاية فترة التقرير السابق	بنود الاستخدام (١)
			مجموع حصيلة البيع المجمعة جدول ٧ (١)
			المجموع

(١) بما يتفق والأحكام الواردة بالمادة الأولى من خطة العمليات .

(جدول رقم ٨)

بيانات المطلوب إعدادها سنويا :

المصروفات الحكومية على المشروع حسب المادة الثالثة ١ (ح)

للسنة المالية (شهر / سنة) (شهر / سنة)

إجمالي المنصرف حتى تاريخه	مجموع المصروفات خلال السنة المالية المقدم عنها التقرير	المصروفات الكلية من بدء المشروع إلى نهاية السنة المالية السابقة	البند
			<p>موظفو العمون الغذائى</p> <p>تفريغ وتخليص مواد العمون الغذائى</p> <p>المقاولة والنقل</p> <p>التجهيز وإعادة التعبئة</p> <p>التخزين</p> <p>الأجور النقدية للموظفين الفنيين والإداريين</p> <p>الأجور النقدية للعمال</p> <p>• المشاريع</p> <p>• تحسين الطرق</p> <p>إعدادات وخدمات أخرى حسب المادة الثالثة (٧)</p>
			المجموع



الملحق رقم ( ٢ )

الجزء (ب) المواد

المعلومات المطاوب تقديمها كل ثلاثة شهور

السلعة	السلعة	السلعة	السلعة	
طن / مترى	طن / مترى	طن / مترى	طن / مترى	١ - بيانات بالمواد مقدمة ربع سنويا عن :
تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	
				(١) إجمالي الرصيد المخزون في الدولة في نهاية الثلاثة شهور السابقة
				(٢) إيصالات / سيف (الوزن الصافي والتاريخ خلال الفترة الربع سنوية المقدم عنها التقرير (١) (ب) (ج) (٣) الانتقالات : (١) إلى المشروع : السلفيات (٢) التعويضات المجموع (ب) من المشروع : القروض (٣) الوفاء بالقروض المجموع (٤) الخسائر / سيف (٤) (٥) إجمالي الكميات المتاحة للاستخدام خلال الثلاثة شهور

- ١ - أذكر أسماء الموانئ ، المراكز المتاحة ... الخ .
- ٢ - أذكر أسماء المخزون المنقول بهذه الطريقة ومصدره .
- ٣ - أذكر تاريخ المخزون المنقول بهذه الطريقة ووجهته .
- ٤ - أذكر الأسباب والتواريخ والأماكن . الخ التي وقعت بها الخسائر بموجب

فقرة (٧) . . .

السلعة	السلعة	السلعة	السلعة
طن / مترى	طن / مترى	طن / مترى	طن / مترى
تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
			<p>(٦) الكميات المستخدمة في المشروع خلال الفترة الربع سنوية</p> <p>(٧) إجمالى الرصيد المخزون في البلدة في نهاية الفترة الربع سنوية المقدم عنها التقرير</p> <p>٢ - مجموع البيانات منذ بداية العون الغذائى المقدم من برنامج الغذاء العالمى للمشروع حتى نهاية الفترة الربع سنوية المقدم عنها التقرير :</p> <p>(١) إجمالى الإيصالات / سيف (بدون الوزن)</p> <p>(٢) مجمل الاستخدامات في المشروع</p> <p>(٣) إجمالى التنقلات :</p> <p>- السلفيات</p> <p>- التعويضات</p> <p>- القروض</p> <p>- الوفاء بالقروض</p> <p>(٤) إجمالى المسائر / سيف</p> <p>(٥) إجمالى الرصيد المخزون في البلدة في نهاية الفترة الربع سنوية المقدم عنها التقرير</p> <p>٣ - متطلبات مستقبلية يحتاجها المشروع في الفترتين الربع سنويتين القادمتين :</p> <p>(١) الفترة الربع سنوية الأولى القادمة</p> <p>(٢) الفترة الربع سنوية الثانية القادمة</p> <p>٤ - حصة الفرد اليومية كماوزعت بالفعل : (بالجرامات) (١)</p>

(١) أذكر جميع الحالات التي اختلفت فيها الحصة عن الثابت في خطة الأعمال .

- ٥ - متوسط عدد المنتفعين .  
٦ - عدد الايام في الفترة الربع سنوية المقدم عنها التقرير .  
٧ - تعليقات خاصة فيما يتعلق بالخسائر / سيف في الفقرة ( ٤ ) السابقة .

## وزارة الخارجية

قرار رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٩

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الموافقة على خطة العمليات المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ( فاو ) وبرنامج الأغذية العالمي بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضى والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالى ( مشروع العون الغذائى رقم ٣٢١٤ ) الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣١/٥/١٩٨٨ ؛

وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ ٢٠/٣/١٩٨٩ ؛

وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣/٣/١٩٨٩ ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ينشر فى الجريدة الرسمية الموافقة على خطة العمليات المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ( فاو ) وبرنامج الأغذية العالمي بخصوص العون الغذائى لتنمية الأراضى والتوطين بمنطقة بحيرة [السد العالى ( مشروع العون الغذائى رقم ٣٢١٤ ) الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣١/٥/١٩٨٨

ويعمل بها اعتبارا من ٢٣/٣/١٩٨٩ ؛

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

د. أحمد عصمت عبد الحى