

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٣٩ لسنة ٢٠١٥

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ؛

قرر:

(المادة الاولى)

تطبق قيم زيادة أسعار الطاقة على أعمال الطرق وبنود المقاولات على العقود التي تم إبرامها قبل تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، وذلك وفقاً للأسس والضوابط المرفقة .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ١١ مارس سنة ٢٠١٥ م) .

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية لدراسة مشكلات الشركات
المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠١٤

مقترح بشأن

الأسس والضوابط الخاصة التي وضعتها اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية لحل مشكلات الشركات بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠١٤ وذلك لدراسة آثار زيادة أسعار الوقود على تنفيذ مشروعات المقاولات بجميع أنواعها بالنسبة إلى أعمال العقود المبرمة من تاريخ ٢٠١٤/٧/٥م وقبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤م بشأن تحديد سعر اللتر من كل من : البنزين ٨٠ أوكتين، ٩٢ أوكتين، ٩٥ أوكتين، الكيروسين، السولار بالمواصفات العادية .

- ١- تعتبر الأسس والضوابط المذكورة فيما يلي إلزامية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى الوحدات الإدارية المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
- ٢- تعتبر جداول نسب التعويضات المرفقة إلزامية لجميع الجهات والوزارات الواردة بالبند رقم (١) وذلك طبقاً لموافقة السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء .
- ٣- تستحق نسب التعويضات عن أعمال العطاءات والعقود الآتية :
(أ) أعمال العطاءات التي تم فتح مظاريفها الفنية بتاريخ ٢٠١٤/٧/٤م وقبل تاريخ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤م بشأن تحديد سعر اللتر عن كل من البنزين ٨٠ أوكتين، ٩٢ أوكتين، ٩٥ أوكتين، الكيروسين، السولار بالمواصفات العادية .

(ب) أعمال العقود التى سبق إبرامها قبل تاريخ ٢٠١٤/٧/٥م ولم يقم المقاول بمخاطبة الجهة الإدارية نحو تسليم الأعمال ابتدائياً .

(ج) أعمال العقود التى سبق إبرامها قبل تاريخ ٢٠١٤/٧/٥م ولم يقم المقاول بمخاطبة الجهة الإدارية نحو تسليم الأعمال ابتدائياً ، وتم مد مدة التعاقد إلى ما بعد تاريخ ٢٠١٤/٧/٥م لأسباب خارجة عن إرادة المقاول .

٤ - يكون حساب نسب التعويضات عن الكميات التى تم تنفيذها على أرض الواقع طبقاً للبرنامج الزمنى وتعديلاته منذ تاريخ ٢٠١٤/٧/٤م وقبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤م بشأن تحديد سعر اللتر عن كل من البنزين ٨٠ أوكتين، ٩٢ أوكتين، ٩٥ أوكتين، الكيروسين، السولار بالمواصفات العادية .

ووقع الحاضرون ،

رئيس اللجنة
(إمضاء)

أعضاء اللجنة
(إمضاء)

دراسة آثار زيادة أسعار الوقود على تنفيذ مشروعات المقاولات

وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية لدراسة مشكلات الشركات
المشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٤

أولاً - أعمال الطرق :

م	الأعمال	activity name	المعدل الفعلي / يوم m3 / day	المعدلة الخطئية	required equipment	استهلاك الوقود لبيتر/يوم Fuel(L) / day	نسبة استهلاك الوقود ليتر/م3 fuel/m3	سعر الوقود لبيتر "قديم" cost of fuel/m3 "old"	سعر الوقود لبيتر "جديد" cost of fuel/m3 "new"	إجمالي سعر البيتر "جديد"	إجمالي سعر البيتر "قديم"	فرق السعر "جديد/قديم"		
١	أعمال الحفر Excavation		٧٥٠	جرافة	Bull Dozer	٤٠٠	*٧٢٠٠٠	*٤٤٤٠٠٠	*٧٢٠٠٠	٢,٧٩٢٠	٢,٢١٧٣	١,٥		
				قلاب	Dump Truck	١٥٠	*٦٠٠٠٠	*٩٢٤٠٠	*٦٠٠٠٠	١,٥١٢٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢	
				حفار	Excavator	٢١٠	*٨٤٠٠٠	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				لودر	Wheel loader	٢٠٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				جرافة	Bull Dozer	٤٠٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				قلاب	Dump Truck	١٥٠	*٦٠٠٠٠	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				لودر	Wheel loader	٢٠٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				جرافة	Bull Dozer	٤٠٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				جرافة	Bull Dozer	٤٠٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
				جرافة	Bull Dozer	٤٠٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٢,٠٨٠٠	٢,٠٨٠٠	١,٢
٢	أعمال الردم وتشكيل قطع الطريق Embankment		٨٠٠	جريدر	Grader	٢١٥	*٣١٨٨	*٢٩٥٦٣	*٤٨٧٨	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢		
				تنك مياه	Water Tank	١٥٠	*١٥٠٠٠	*١٥٠٠٠	*١٥٠٠٠	*١٥٠٠٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				هراس ترربة	Soil Compactor	١٤٠	*١٧٥٠	*١٩٢٥٠	*١٩٢٥٠	*١٧٥٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				قلاب	Dump Truck	١٥٠	*٦٠٠٠٠	*١٩٢٥٠	*١٩٢٥٠	*١٧٥٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				لودر	Wheel loader	٢٠٠	*٣١٦٧	*١٩٢٥٠	*١٩٢٥٠	*١٧٥٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				جريدر	Grader	٢١٥	*٣١٨٨	*٢٩٥٦٣	*٢٩٥٦٣	*٤٨٧٨	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				تنك مياه	Water Tank	١٥٠	*١٥٠٠٠	*١٥٠٠٠	*١٥٠٠٠	*١٥٠٠٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				هراس ترربة	Soil Compactor	١٤٠	*١٧٥٠	*١٩٢٥٠	*١٩٢٥٠	*١٧٥٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				قلاب	Dump Truck	١٥٠	*٦٠٠٠٠	*١٩٢٥٠	*١٩٢٥٠	*١٧٥٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
				لودر	Wheel loader	٢٠٠	*٣١٦٧	*١٩٢٥٠	*١٩٢٥٠	*١٧٥٠	٢,٠٨١١٥	٢,٠٨١١٥	١,٢	
٤	الطبقة الوسطى والسطحية شاملة التشريب واللمق Bituminous Prime Coat, Grade MCI, Concrete Wearing Course, Grading		٤٥٠	محمطة خلط الأسفلت على الساخن	Asphalt Patching Plant	٣١٠	*٦٨٨٨٩	*٧٥٧٧٨	*٢٤٤٤٤	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨		
				آلة فرش الأسفلت	Asphalt Paver	٢٠٠	*٤٤٤٤٤	*٤٨٨٨٩	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				هراس كاتشوتك	Pneumatic Roller	١٢٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				هراس حديد	Steel Roller	١٤٠	*٦٨٤٤٤	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				قلاب	Dump Truck	٢٤٠	*١٥٠٠٠	*٦٨٤٤٤	*٦٨٤٤٤	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				لودر	Wheel loader	٢٠٠	*٣١٦٧	*٦٨٤٤٤	*٦٨٤٤٤	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				محمطة خلط الأسفلت على الساخن	Asphalt Patching Plant	٣١٠	*٦٨٨٨٩	*٧٥٧٧٨	*٢٤٤٤٤	*٢٤٤٤٤	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				آلة فرش الأسفلت	Asphalt Paver	٢٠٠	*٤٤٤٤٤	*٤٨٨٨٩	*٤٨٠٠٠	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				هراس كاتشوتك	Pneumatic Roller	١٢٠	*٣١٦٧	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	
				هراس حديد	Steel Roller	١٤٠	*٦٨٤٤٤	*٢٩٣٣٣	*٢٩٣٣٣	*٤٨٠٠٠	٤,٣١٣٣٣	٤,٣١٣٣٣	٢,٨	

ملاحظات :

- ١ - وحدة جميع البنود السابقة هي المتر المكعب .
- ٢ - البنود المذكورة بعاليه هي المتأثرة بزيادة أسعار الوقود .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية لدراسة مشكلات الشركات

المشكلة بالقرارات الوزاري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٤

تأتي - أعمال الخرسانة والباقي :

قيمة الزيادة على طن الأسمنت وأثره على بندي الخرسانة العادية والمساحة
قيمة الزيادة في سعر طن الأسمنت بالنسبة لرحلة نقل ٢٠٠ كم = $40/70 = 1,70$ جنيه
أثر الزيادة للأسمنت للخرسانة العادية = $1,70 \times 1,25 = 0,43$ جنيه
أثر الزيادة للأسمنت للخرسانة المسلحة = $1,70 \times 1,35 = 0,61$ جنيه
قيمة الزيادة على طن الحديد وأثره على بندي الخرسانة العادية والمساحة
قيمة الزيادة على طن الحديد = $40/140 = 0,285$ جنيه
أثر الزيادة للحديد للخرسانة المسلحة = $0,285 \times 1,3 = 0,37$ جنيه
قيمة الزيادة على بند الخرسانة المسلحة
الخرسانة المسلحة أسمنت + حديد = ٩٦ جنيه
قيمة الزيادة على الطوب وأثره على بند الباقي
بالنسبة للطوب جزار حمولة ٤٠ طن يتم تحميله بـ ١٠ آلاف طوبية
تكلفة السولار للآلاف طوبية = $10/70 = 7,00$ جنيه
أثر تكلفة السولار للمتر المكعب = $7 \times 44 = 3,08$ جنيه للمتر المكعب
أثر تكلفة السولار للمتر المسطح = $7 \times 45 = 3,15$ جنيه للمتر المسطح

ملاحظات :

١ - البنود المذكورة بهاليه هي المتأثرة بزيادة أسعار الرقود فقط .