

البند الأول

وصف المشروع الحكومي والغرض منه ومعونة برنامج الغذاء العالمي

تولى حكومة جمهورية مصر العربية أهمية كبرى لتحصن البرنامج الخاص بالتعليم الفني، والذي يلقي الاهتمام المستمر بقصد مدالين في الفنين والعمال المهرة المطلوبين لمواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أسفرت دراسات استخدام القوى العاملة، وخاصة السنوات الخمس التعليمية التي قامت بها كل من وزارتي التخطيط والتربية و توقع زيادة كبيرة في دور المعلمين والمعلمات والمدارس الثانوية الفنية خلال سنوات القادمة، وأن الزيادة المتوقعة في أعداد المقيدين من الطلبة وهذه المدارس ستصل إلى حوالي ٣٥٪ خلال الأعوام من ١٩٧١ إلى ١٩٧٦. وإن الحكومة ترى أهمية كبرى في التغذية الصحية للطلبة، لأنها ستؤدي إلى زيادة الإقبال على هذه المدارس، وتحسين قدراتهم ولياقتهم البدنية ومساعدة البرنامج العالمي للتغذية يمكن الحكومة من تنفيذ مشروعها للتغذية المدرسية للطلبة المقيدين في دور المعلمين والمعلمات والمدارس الثانوية الفنية بتقديم وجبات مجانية إلى ١٤٠٦٣٠ طالب خلال العام الأول تقريبا يتزايد بصفة مضطردة إلى حوالي ١٨١١٠٠ طالب في نهاية فترة الخمس سنوات للبرنامج، والبيان التفصيلي لعدد المستفيدين بالبرنامج العالمي للتغذية موضح في ملحقات خطة العمل.

البند الثاني

التزامات البرنامج العالمي

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي اشتمت عليها الحكومة والبرنامج المذكورة في مكان آخر من هذه الاتفاقية، فإن البرنامج يتعهد بالالتزامات التالية:

١ - تقديم المعونة الغذائية:

(أ) سيقدم برنامج الغذاء العالمي للحكومة في ميناء الاسكندرية السلع التالية بكمية كافية لتغذية ١٤٠٦٣٠ أذناه لكل سلعة، والقيمة الكلية لهذه السلع (وتشمل تكاليف الشحن والتأمين والمرافية والإشراف المحلي) تقدر بنحو ٩,٢١٣,٧٠٠ دولار أمريكي.

١ - ٣٦٠٣٢ طن متري من دقيق القمح.

٢ - ٤١٢٢ طن متري من اللبن المجفف منزوع الدسم.

٣ - ٣١٧٦ طن متري من زيوت الطعام.

(ب) ستقدم الكميات المبينة أعلاه على دفعات حسب احتياجات المشروع وستشحن أول دفعة بالمرآكب في أقرب فرصة بمجرد أن تحضر الحكومة البرنامج بأن الإجراءات التمهيدية قد تمت طبقا للبند الثالث ققرة (٣) والدفعات التي تشحن بعد ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٢ ستوقف على توفر الموارد المتاحة بصفة عامة، وعلى كل صنف بصفة خاصة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٩٠٤ لسنة ١٩٧٣

بشأن الموافقة على خطة العمل الخاصة بمشروع التغذية المدرسية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قرر:

مادة ١ - الموافقة على خطة العمل الخاصة بمشروع التغذية المدرسية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١ وذلك مع الحفظ بشرط التصديق.

مادة ٢ - تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والموائد والدمغات السلع الغذائية الخاصة بالمشروع وذلك طبقا وفي الحدود الواردة بخطة العمل المذكورة.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي القعدة سنة ١٣٩٣ (١٥ ديسمبر سنة ١٩٧٢)

أنور السادات

خطة

العمل المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية والخاصة بمساعدات برنامج الغذاء العالمي لمشروع التغذية المدرسية (ج. م. ع.) (٦٤٤)

حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد بالحكومة) وبرنامج الغذاء العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (المشار إليها فيما بعد بالبرنامج) قد قاما بتوقيع اتفاقية أساسية بمساعدات برنامج الغذاء العالمي بتاريخ ٥ سبتمبر سنة ١٩٦٨

وحيث إن الحكومة قد طلبت معونة من برنامج الغذاء العالمي لغرض إنجاز مشروع خاص بالتغذية المدرسية.

وحيث إن البرنامج قد وافق على تقديم مثل هذه المعونة.

لذلك فإن الحكومة والبرنامج رغبة منهما في التعاون المتبادل على تنفيذ المشروع السابق الإشارة إليه - قد اتفقا على ما يلي:

١ - مسئولية التنفيذ :

- (أ) سيتم تنفيذ المشروع تحت مسئولية الحكومة، التي ستقدم على نفقتها
١ - أو من مصادر أخرى جميع العاملين والمهمات والإمدادات والمعدات
والخدمات ووسائل النقل، وتحمل المصاريف اللازمة للمشروع
خلال الالتزامات المحددة التي تعهد بها البرنامج بموجب البند الثاني.
- (ب) تعهد الحكومة لوزارة التربية والتعليم بتنفيذ المشروع نيابة عنها
وتعهد أيضا لوكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية
ليكون حلقة اتصال بين الحكومة والبرنامج خاصة بالأمر المتعلقة
بسياسة المشروع، ومدير إدارة شؤون التغذية بالوزارة المذكورة
كحلقة اتصال فيما يتعلق بالمسائل التفصيلية الخاصة بعمليات
التنفيذ.

(ج) تشمل مسئولية الحكومة كذلك تقديم ما يلي :

- ١ - موظفون للعون الغذائي يتكونون من :
(١) مدير المشروع، مساعد مدير المشروع، والمدد اللازم
من الفنيين والاداريين اللازمين لأعمال المشروع وإدارته.

(ب) عدد ٥٦ موجه .

عدد ٥٦ محاسب ومراجع

عدد ٢٢٠ معاون

عدد ٢٢٠ أمين مخزن

عدد ٢٢٠ طاهي

عدد ٦٦٠ عامل للطعام والمطاهي

وذلك بالمدارس والمديرية التعليمية بالناقصات . وتقدر
تكاليف ما ذكر أعلاه بما يساوي (٢,٤٢٨,٥٠٠) دولار أمريكي .

٢ - تفريغ وتحليص السلع المقدمة من برنامج الغذاء العالمي
في ميناء الإسكندرية بتكاليف قدرها ما يساوي ٤٣٣,٣٠٠ دولار
أمريكي يتم تسليم ونقل ملكية سلع برنامج الغذاء العالمي المشحونة
على بواخر مخطوط سير منتظمة وفقا للشروط الجمركية والحكومية
الخاصة وعند شحن السلع على بواخر مستأجرة لأن الحكومة تتوعد
بإرساء البواخر، وبسرعة تفريغ الموادين، وتسليم المواد في عتابر
البواخر، واعتبارا من وقت انتهاء الاستلام تتحمل الحكومة كافة
المصاريف والتي تشمل ضرائب الاستيراد والجمارك والرسم
وعوائد الرصيف .

وفي حالة تأخر أو تقدم تفريغ سلع البرنامج المشحونة على باخر
مستأجرة عن المدة المحددة للتفريغ، فإن الفائدة أو الغرامة تعود
على برنامج الغذاء العالمي .

وإذا تم تحصيل هذه المصاريف بواسطة جهة الشحن نيابة
من السلطات التنفيذية لبناء العمل طبقا للإجراءات المنفق عليها
من جانب الحكومة، وذلك قبل وصول البواخر حيث يتم قيام

- (ج) وسيعمل البرنامج الترتيبات لتأمين مناسب يغطي شحنات السلع
بالمراكب حتى ميناء الإسكندرية، وستقدم بالمطالبات اللازمة
إلى وكلاء شركات التأمين البحرية حسب التقرير المقدم
من . اجع مستقل بعينه البرنامج، ويكون تسليم الكمية خاضعا
لسلامتها عند الوصول، فإذا حدث ضياع أو تلف أثناء الشحن
فإن البرنامج سيستبدل السلع الضائعة أو التالفة بقدر المستطاع .
- (د) أن يخطر البرنامج الحكومة بسير إجراءات إرسال السلع كلما أمكن
ذلك .

٣ - خدمات الإشراف والخدمات الاستشارية :

- (أ) سيقدم البرنامج خدمات الإشراف والخدمات الاستشارية المناسبة
للحكومة فيما يتعلق بمداولة المواد والتخزين والنقل والتوزيع .
- (ب) سيقدم البرنامج خدمات ضابط مقيم لمشروع برنامج الغذاء العالمي
الذي سيساعد ويقدم المشورة لوزارة التربية والتعليم فيما يخص
بالإشراف على تداول السلع وتخزينها ونقلها وتوزيعها .

٣ - تقييم المشروع :

- (١) سيقوم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الحكومة ووكالات الأمم
المتحدة الأخرى عند الضرورة بعمل تقييم للمشروع التقدير :

١ - مدى كفاءة العمليات الجارية .

٢ - المدى الذي تحقق من أغراض المساعدة الغذائية .

٣ - آثارها على الإنتاج المحلي، وأسواق دقيق القمح واللبن
المحفف وزيتون الطعام والمنتجات المماثلة في جمهورية مصر العربية
وآثارها على التجارة الخارجية للبلد بالنسبة لهذه المنتجات والمنتجات
المماثلة .

٤ - أثر المساعدة الغذائية على تحسين الحالة الغذائية والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية في البلد على المدى البعيد .

(ب) إن العمليات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه سيتم على فترات
لا تقل عن ١٢ شهرا، ومن المفهوم أن استمرار معونة الغذاء العالمي
ومستواها سيتوقف على النتائج المرضية لكل تقييم .

(ج) التقرير النهائي الذي سيعد عن تقييم المشروع سيقدم إلى الحكومة
من منظمة الأغذية والزراعة وهيئة الأمم المتحدة وهذه
هذه التعقيبات .

البند الثالث

التزامات الحكومة

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي انتهت عليها الحكومة والبرنامج
والمذكورة في مكان آخر من خطة العمل هذه، فإن الحكومة تتعهد بتحمل
الالتزامات المحددة التالية :

وكذلك فإن ٤١٢٢ طن متري من اللبن الخاف متزوج الدسم ٣١٧٦ طن متري من زيوت الطعام، والتي ستقدم بمعرفة البرنامج العالمي للأغذية سوف لا تستخدم في تقديم الوجبات المنوّهة عاليه للطلبة، ولكن ستستبدل بـ ٥٠٧٤ طن متري من اللبن الأبيض كامل الدسم (أو ما يعادلها من اللبن الخاف) وذلك لتزويد المقرر اليومى بـ ٤٠ جرام، ٣٦ جرام من اللبن الأبيض كامل الدسم أو ما يعادله من اللبن الخاف للطلاب الداخلى و الخارجى على التوالى :

عدد المستفيدين وعدد الوجبات خلال فترة الخمس سنوات كالتالى :

السنة	الداخليين	الوجبات	الخارجيين	الوجبات	المجموع
العام الأول	٢٧٢٣٠	٦,٨٠٧,٥٠٠	١١٣٤٠٠	١٧,٠١٠,٠٠٠	١٧,٠٦٣,٠٠٠
العام الثانى	٢٨٦٧٠	٧,١٦٧,٥٠٠	١٢١٥٠٠	١٨,٢٢٥,٠٠٠	١٨,٠١٧,٠٠٠
العام الثالث	٢٣٥٣٠	٨,٣٧٢,٥٠٠	١٢٦٧٠٠	١٩,٠٠٥,٠٠٠	١٦,٠٢٣,٠٠٠
العام الرابع	٢٨١٨٠	٩,٥٥٥,٠٠٠	١٣١٥٠٠	١٩,٧٢٥,٠٠٠	١٦,٩٦٨,٠٠٠
العام الخامس	٤٣٥٠٠	١٠,٨٧٥,٠٠٠	١٣٧٦٠٠	٢٠,٦٤٠,٠٠٠	١٨,١١٠,٠٠٠
جملة ..	-	٤٢,٧٧٧,٥٠٠	-	٩٤,٦٠٥,٠٠٠	-

(ب) تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات لمنع البيع الغير مصرح به ، أو المنتجات المصنعة من السلع .

(ج) في حالة نشل الحكومة في استخدام السلع التي يحصل عليها من برنامج الغذاء العالمى (ب) هو، وأنواع باليوند الثالث فقرة (٢) « ا » أعلاه يقوم برنامج الغذاء العالمى بالمسان بنص البند الرابع فقرة (٣) « ب » بطلب إعادة السلع إلى نقطة الاستلام .

٢ - الاستعداد للبدء :

(١) عند استكمال الإجراءات التحضيرية لبدء موعونة الغذاء بالمشروع مخطط وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية كتابة برنامج الغذاء العالمى بالأموال التي تم تخصيصها للصرف والتريبات الخاصة بكل بند من البنود المدرجة بالفقرة «ج» البند الثالث ، والمدد البنية .

(ب) الحكومة تسمى لوضع الإجراءات الموضحة في الفقرات السابقة بالسرعة الممكنة .

ويجب أن يكون مفهوم أن البرنامج العالمى للأغذية يحتفظ بحق تأجيل بدء المشروع ، أو تخفيض الكميات ، أو تغيير مكونات المساعدات الغذائية أو إلغاء المشروع ، وذلك في حالة نشل الحكومة في إرسال إخطار الاستعداد بالبيانات الواصفة خلال ثلاثة شهور من تاريخ توقيع خطة العمل الحالية ، ما لم تكن

البرنامج يدفع هذه المصاريف ، فإنه سوف يتم تسديدها فوراً بواسطة الحكومة .

هذا ، وسوف تعمل الحكومة على قيام مندوبى البرنامج المعينين بمراجعة السلع أثناء تفريغها أو بعد إتمام ذلك مباشرة ، حتى يمكن استخراج شهادة بالكميات المستلمة واتخاذ اللازم تجاه جهة التامين أو الشحن بالحصارة أو العوارية .

٣ - استلام ونقل سلع البرنامج من ميناء الإسكندرية إلى مراكز التخزين ، وأخيراً إلى نقط التوزيع ، وتقدر التكاليف بما يساوى ٤٣,٣٣٠ دولار أمريكى .

٤ - مشتات مناسبة للتخزين ، وتشمل التلاجات للسلع القابلة للتلف والتفتيش على التخزين والنواحي الصحية للمخازن وتلافى الحشرات والتدخين ، وهوية السلع الغذائية ، وتقدر بحوالى ٤٣,٣٣٠ دولار أمريكى .

٥ - أغذية محلية - تكاليف تقدر في مكان التوزيع بـ ٢٤,٨٣٣,٣٤٠ دولار أمريكى .

٦ - تصنيع وإعداد الأصناف الغذائية للتوزيع بتكاليف تقدر بـ ٦٣٠,٧٠٠ دولار أمريكى .

٧ - تسهيلات معدة مكتب ومهمات وأعمال السكرتارية ومراسلات ووسائل المواصلات لضابط المشروع المشار إليه باليوند الثانى فقرة (٣) « ب » بتكاليف تقدر بـ ٧,٥٠٠ دولار أمريكى .

ويوضع هذا المبلغ تحت تصرف الممثل المقيم لبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية نور التوقيع على خطة العمل .

٨ - إمدادات وخدمات أخرى في صورة أدوات لمطابخ ومطاعم المدارس . وتقدر تكاليفها بحوالى ٢٤٢,٨٥٠ دولار أمريكى .

- استخدام السلع :

(١) تقدم أصناف البرنامج العالمى للأغذية على أساس ٣٥٠ يوماً في العام للداخليين ، ١٥٠ يوماً في العام للخارجيين ، وذلك بالمقررات اليومية الآتية :

الداخليين	الخارجيين
٤٠٠	٢٠٠
٤٠٠	٢٠٠
٣٠	٣٠
٣٠	٢٠

دقيق قمح

لبن جاف خالى الدسم

زيوت طعام

دقيق القمح الذى يسلمه المسئولون عن المشروع يسلم إلى وزارة التموين على أن يستبدل بالخبز بمعدل ١ دقيق إلى ١,٣ خبز .

البند الرابع
شروط عامة

١ - ان مفهوم هذه الاتفاقية يفسر ضمن مفهوم الاتفاقية الأساسية المشار إليها في بداية الاتفاقية .

٢ - تكون الاتفاقية سارية المفعول بمجرد توقيعها من قبل البرنامج والحكومة .

٣ - (١) هذه الاتفاقية يمكن تعديلها ، أو إنهاؤها بموافقة طرفي هذه الاتفاقية بخطابات متبادلة .

(ب) في حالة فشل أحد الطرفين في القيام بأى من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، فعلى الطرف الآخر إما :

١ - أن يوقف تنفيذ التزاماته بإرسال إشعار كتابي بهذا المعنى إلى الطرف المقصر .

٢ - أو إنهاء الاتفاقية بعد مضي ستين يوماً على تاريخ إرسال إشعار كتابي للطرف المقصر .

(ج) أى سلطة للبرنامج تبقى بدون استعمال في جمهورية مصر العربية بعد انتهاء المشروع ، أو بعد انتهاء الاتفاقية الحالية بموافقة الطرفين يمكن التصرف فيها بالاتفاق بين طرفي هذه الاتفاقية .

٤ - الالتزامات المناهضة على الحكومة بموجب البند الخامس من الاتفاقية الأساسية المنوه عنها سابقاً ستبقى بعد إيقاف أو إنهاء هذه الاتفاقية بموجب القسم (٣) إلى المدى الكافي لعمل نضج منظمة للعمليات ، وبحسب الممتلكات والأموال الخاصة بالبرنامج والموظفين والأشخاص الآخرين الذين يقومون بتقديم خدمات بالثبات عن البرنامج لتنفيذ هذه الاتفاقية . وبناء على ذلك ، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية من المفوضين بالتوقيع ووقعت من ثلاث صور باللغة الإنجليزية .

□ عن جمهورية مصر العربية (ج.م.ع) القاهرة في ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١

التوقيع :

الاسم : دكتور : محمد حافظ غام .

اللقب : وزير التربية والتعليم .

□ عن برنامج الغذاء العالمي (ج.م.ع) القاهرة في ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١

التوقيع :

الاسم : ف . ب . بافيتشيش

اللقب : الممثل المقيم لهيئة الأمم للتنمية

أسباب التأخير التي تبديها الحكومة للبرنامج قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور لظروف خارجة عن إرادتها .

٤ - التسهيلات لمراقبة المشروع :

٥ - على الحكومة بأن تقدم للبرنامج وضباطه ومستشاريه جميع التسهيلات لمراقبة عملية المشروع في جميع مراحله .

٥ - معلومة تخص المشروع :

(١) على الحكومة أن تقدم للبرنامج ما يتطلبه من الوثائق والسجلات والبيانات والتقارير ، أو أى معلومات أخرى تتعلق بتنفيذ المشروع وتعلق بإنجاز الحكومة لأى من التزاماتها المذكورة بهذه الاتفاقية .

تقرير سير العمل :

تقدم وزارة التربية والتعليم للبرامج في نهاية كل ربع سنة تقريراً عن سير العمل بالمشروع يحتوي على البيانات الموصحة بالملحق المرفق مع هذه الاتفاقية ، وإرسال عشرة صور من التقرير إلى الممثل المقيم للبرنامج للتنمية التابع للأمم المتحدة والمعتمد لدى جمهورية مصر العربية .

(ج) سجلات إضافية :

على الحكومة أن تحتفظ وتمد البرنامج حسب الطلب بالمعلومات الإضافية عن سير المشروع التي يحتاج إليها في تقييمه طبقاً للبند الثاني فقرة (٢) وهذه البيانات يجب أن تشمل معلومات تطابق خطة التقييم التي اتفق عليها بين الحكومة والبرنامج فيما يتعلق بمدى التقييم والقرارات التي يتم بها .

(د) الحسابات :

على الحكومة أن تحتفظ وتسوى حسابات السلع المقدمة من البرنامج بعيداً عن أى مهمات لمشروع آخر ، وتقدم للبرنامج سنوياً ، وفي نهاية المشروع الحسابات بمسند مراجعتها واعتمادها من المراجع الحكومي ، وتبين الحسابات مقدار كل سلعة استلمت من البرنامج ، وما استلم وما وزع والفاقد والرصيد بكل مركز للتخزين ، والكميات التي وزعت ، وعدد المستفيدين الذين وزعت عليهم .

٦ - استمرار تنفيذ المشروع :

تواصل الحكومة متابعة تنفيذ المشروع بعد انتهاء مساعدة برنامج الغذاء العالمي وعليه فمن المتوقع أن تضع الحكومة في خطتها اتخاذ الإجراء الضروري لزيادة الاعتماد المالى لتغطية طلبات المدارس التي تقدم لهم وجبات جافة والحارثة بالمشروع وإمكان البدء في ذلك مع أول العام الدراسي الثالث المشروع ، حتى يمكن أن تستمر التغذية المدرسية بدون مساعدة برنامج الغذاء العالمي بعد انتهاء الخمس سنوات .

(٦) لفظ « سنوياً » يعنى : « عند نهاية الاثنى عشر شهراً التى تبدأ بالشهر الذى تسلم فيه الشحنة الأولى من سلع برنامج الغذاء العالمي الخاصة بالمشروع للحكومة ، أو نهاية السنة المالية الحكومية طبقاً لما يتناسب مع أغراض الحسابات » .

ملحق رقم ١

إعداد الطلبة في المراحل الثانوية المختلفة

التي تقدم لها المساعدة عن طريق البرامج العالمية للأغذية خلال فترة المشروع

المرحلة التعليمية	عام ١٩٧٦-٧٥			عام ١٩٧٥-٧٤			عام ١٩٧٤-٧٣			عام ١٩٧٣-٧٢			عام ١٩٧٢-٧١		
	جملة	خارجيون	داخليون	جملة	خارجيون	داخليون	جملة	خارجيون	داخليون	جملة	خارجيون	داخليون	جملة	خارجيون	داخليون
دور المعلمين والمعلمات	٤١٩٠٠	—	٤١٩٠٠	٣٦٥٨٠	—	٣٦٥٨٠	٣١٩٣٠	—	٣١٩٣٠	٢٧٠٧٠	—	٢٧٠٧٠	٢٥٦٣٠	—	٢٥٦٣٠
التأهوي الزراعي	٢٤٣٠٠	٣٣٠٠٠	١٣٠٠	٣٣٣٠٠	٣٢٠٠٠	١٣٠٠	٣١٣٠٠	٣١٠٠٠٠	١٣٠٠	٣١٣٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠	٢١٣٠٠	٢٩٠٠٠٠	١٣٠٠٠
التأهوي الصناعي للبنين	٩٢٣٠٠	٩٢٠٠٠	٣٠٠	٨٨٣٠٠	٨٨٠٠٠	٣٠٠	٨٥٣٠٠	٨٥٠٠٠٠	٣٠٠	٨٢٣٠٠	٨٢٠٠٠٠	٣٠٠	٧٦٣٠٠	٧٦٠٠٠٠	٣٠٠
التأهوي الصناعي للبنات	١٢٩٠٠	١٢٩٠٠	—	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	—	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	—	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	—	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	—
جملة	١٨١٤٠٠٠	١٣٧٦٠٠	٤٣٥٠	١٦٦٩٦٨٠	١٣١٥٠٠٠	٧٨١٨٠	١٦٠٢٣٠	١٣٦٧٠٠٠	٢٣٥٣٠	١٥٠١٧٠	١٢١٥٠٠٠	٧٨١٧٠	١٤٠٦٣٠	١١٣٤٠٠٠	٧٧٢٣٠

<p>جزء (١)</p> <p>سير العمل بالمشروع</p> <p>جزء (١) الملحق قد أجرى تجزئته إلى قسمين على الوجه الآتي :</p> <p>القسم ١ - المعلومات الخاصة بكل سنة دراسية توضح بالتقرير الربع سنوي الأول على جزء (ب) المقدم في نهاية ذلك العام الدراسي .</p> <p>القسم ٢ - المعلومات الممدة عن السنة والتي لها علاقة بكل سنة مالية يجب تهيتها في التقرير الربع سنوي الأول عن سير العمل عن جزء (ب) يقدم بعد انقضاء السنة المالية .</p>	<p>ملحق رقم ٢</p> <p>جزء (١)</p> <p>المعلومات المطلوبة للتقارير الربع سنوية عن سير العمل والخاتمة بالنشاط الإجرائي العمل الذي حدث في خلال الربع سنة المقصود مادة ٣ - ٥ (ب)</p> <p>الملاحظات الإرشادية في وضع التقارير الربع سنوية عن سير العمل : أرقام تبين كميات السلع الغذائية موصفة بالوحدات المترية ، الصافي ضمن التقارير .</p> <p>المرجو الإجابة على جميع التساؤلات اليبانية عند التزم ، وذلك : (لا يوجد) و " ليست هناك أية بيانات في متناول اليد " "غداً للتطبيق" أو "لا يختلف عن التقرير السابق" .</p>
---	---

قسم (١)

المدارس والمعاهد - معلومات عن كل سنة دراسية

١ - المقيدون ، الحاضرون ، والمستفيدون ، من أفضية البرامج :

نوع المعهد	عدد المعاهد		إجمالي عدد المقيدون		المتوسط اليومي للحاضرين		عدد المنفصلين خلال السنة الدراسية		عدد المتقدمين للامتحان في نهاية العام الدراسي		عدد الناجحين في السنوات النهائية	
	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي	داخلي	خارجي
(١) دور المعلمين والمعلمات												
(٢) المدارس الزراعية الثانوية												
(٣) المدارس الصناعية الثانوية للبنين												
(٤) المدارس الصناعية الثانوية للبنات												

٢ - مدى تقبل المستفيدين لأغذية البرنامج ، الخطوات التي اتخذت لتطوير الاستفادة من الأغذية الغير مالوفة .

٣ - الإجراءات التي اتخذت بخصوص التربية الغذائية للطلبة والعاملين الذين يشملهم المشروع .

٤ - المرجو بيان المشكلات الإدارية أو التنظيمية أو الفنية التي نظراً أثناء المضي في تنفيذ المشروع وكذلك القرارات المقترحة التي توضع أو وضعت لحلها .

٥ - أي تعليقات أخرى .

قسم (٢)

معلومات يجب إيدأؤها سنويا عقب نهاية كل سنة مالية
(شهر - سنة) - (شهر - سنة)

خاص بالسنة المالية

٦ - المصروفات التي تتكفل بها الحكومة للشروع فيا له علاقة بالبند الثالث نفرة (١) «ج» :

الموضوع	جملة المصروفات من بداية المشروع لنهاية السنة المالية السابقة	جملة المصروفات في خلال السنة المالية التي يختص بها التقرير	اجمالي المصروفات إلى هذا التاريخ
المستخدمون اللازمون التخليص والتفريغ - تداول - نقل - تخزين أصناف البرنامج تصنيع وإعداد للتوزيع إمدادات وخدمات أخرى (أدوات المطابخ والمطاعم بالمدارس)			
جملة			

ملحق رقم (٢)

جزء (ب)

الأصناف الغذائية

(بيانات مطلوبة كل ربع سنة)

التاريخ :

من :

إلى :

رقم :

الأصناف الغذائية (بالطن المترى)

مشروع :

برنامج الغذاء العالمي

دقيق قمح		لبن جاف خالي الدسم		زيوت طعام	
طن مترى	التاريخ	طن مترى	التاريخ	طن مترى	التاريخ

١ - بيان الأصناف الغذائية للربع سنة المقدم عنها التقرير :

(٢) المتبقى من المخزون بالبلد في نهاية الربع سنة السابقة .

(ب) المستلم (C.I.F) (بالوزن الصافي والتاريخ) خلال الربع سنة

المقدم عنه التقرير في :

* ١ -

* ٢ -

* ٣ -

(ج) الكميات المرحلة :

(١) للشروع

* * المعار .

* * المرود

جملة

زيت طعام		لبن جاف خالي الدسم		دقيق قمح	
التاريخ	طن متري	التاريخ	طن متري	التاريخ	طن متري

(٢) من المشروع :
 *** سلف
 *** سداد السلف

علة

(د) الفاقد بعد (C.I.F) ****
 إجمالي الكميات المقابلة للاستهلاك خلال الربع سنة
 (هـ) الكميات المستعملة في المشروع خلال الربع سنة :
 ٢ - الموزع .
 - المباع .
 - المصنع .
 (ز) ميزان المخزون النهائي بالبلد في نهاية مدة الربع سنة للتقرير .

* - يوضح أسماء المواني .
 ** - توضح تواريخ ومصدر الكمية المرحلة .
 *** - توضح التواريخ والجهات المرحلة إليها الكميات .
 **** - تبين الأسباب والتواريخ والأماكن الخ للفاقد بعد (ز)

زيت طعام (بالطن المتري)	لبن جاف خالي الدسم (بالطن المتري)	دقيق قمح (بالطن المتري)

٢ - بيانات مجمعة من بدء مساعدة مشروع البرنامج حتى نهاية فترة التقرير الربع سنوي بخصوص :
 (١) مجموع المستلم (C.I.F) (الوزن الصافي) .
 (ب) مجموع المستعمل في المشروع :
 - موزع
 - مباع
 - مصنع
 (ج) مجموع المرسل :
 - المار
 - المردود
 - السلف
 - المعاد من السلف
 (د) مجموع الفاقد بعد (C.I.F) التخليص
 (هـ) الرصيد الإجمالي للمخزون بالبلد في نهاية مدة التقرير الربع سنوي

زيوت طعام (بالطن المترى)	لين جاف خالي الدسم (بالطن المترى)	دقيق قمح (بالطن المترى)
		<p>٢ - مطلوبات المشروع المستقبلية لربيع السنة القادمة :</p> <p>(أ) الربع سنة الأول .</p> <p>(ب) الربع سنة الثاني .</p> <p>٤ - مقررات الفرد الواحد طبقا للتوزيع الفعلي (بالجرام) *</p> <p>٥ - متوسط اعداد المستفيدين من كل نوع .</p> <p>٦ - عدد أيام التغذية خلال الربع سنة المقدم عنها التقرير .</p> <p>٧ - التعليق بصفة خاصة على ما يتعلق (بالفاقد بعد التخليص المحركي في رقم ١ "د" أعلاه) .</p>

* يوضح أى أو كل اختلاف عن المقرر المحدد في خطة العمل .

وزارة الخارجية

قرار

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم ١٩٠٤ لسنة ١٩٧٣ الصادر بتاريخ ١٥ ديسمبر سنة ١٩٧٣ بالموافقة على خطة العمل الخاصة بمشروع التغذية المدرسية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١ ؛

قرر :

مادة وحيدة - ينشر في الجريدة الرسمية خطة العمل الخاصة بمشروع التغذية المدرسية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١ ، ويعمل بها اعتبارا من ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١ م

عمرو اى ، عمادى الأولى سنة ١٣٩٤ (٢٧ مايو سنة ١٩٧٤)

إسماعيل فهمى