

وهذه المساحة التي كانت تروي رياحوضياً متسبباً بعد إنشاء السد العالى أرضاً جافة لحرمانها من مياه الفيضان السنوية.

ولتفادى ذلك يجب تنفيذ نظام الرى الدائم على أن يكون الرى بالرفع.

وبالنظام الجديد يمكن زراعة مخصوص أضافى واحد على الأقل أثناة الصيف ويتبع عن ذلك زيادة حوالى ٤٠٪ في غلة هذه المساحة. وسيشمل النظام الجديد أيضاً المساحات التي كانت تروي من الآبار الارتوازية وبذلك ستقل تكاليف الرى بدرجة محسوسة.

وفي منتصف سنة ١٩٦٥ تم تحويل ٥٣٨٠٠ فدان إلى الرى الدائم والباقي وقدره ٤٣٥٠٠ فدان رتب تحويلها في الخطة الثانية (من يوليه سنة ١٩٦٥ إلى يوليه ١٩٧٢) على أن يتم في يونيو سنة ١٩٦٨.

والأعمال الكبرى في مشروع التحويل إلى الرى الدائم تشمل تكلفة الترع الرئيسية وإنشاء ترع التوزيع والتدعى الفرعية وكذلك الإنشاءات الازمة مثل قناطر الموازنة والكباري والسدارات ... الخ. وبالإضافة إلى ذلك فإنه في خلال هذه السبع سنوات ستنشأ طرق الصرف لاساحة جميعها (٩٧٣٠٠ فدان) على أن تم طرق الصرف هذه في أول يوليه سنة ١٩٧٠ وستكون المصادر مكشوفة في مساحة ٩٢٣٠٠ فدان ومقطأة في مساحة ٥٠،٠٠٠ فدان والمبالغ التي سيعحصل عليها نتيجة لمعونة البرنامج ستمكن الحكومة من تنفيذ المصادر المقطأة التي هي جزء من المشروع.

وسيستخدم غذاء البرنامج بجزء من مدفوعات أجور ٣٠،٠٠٠ عامل لمدة ثلاث سنوات ونصف وسيعطي كل عامل تموينه عن كل يوم عمل وستبدأ معونة البرنامج بأسرع ما يمكن.

### (المادة الثانية)

#### التراثات البرنامج

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي اتفقت عليها الحكومة والبرنامج والمذكورة في مكان آخر من الاتفاقية فإن البرنامج يتهدى بتحمل الالتزامات المحددة الآتية:

### قرار

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمشروع تحويل الرى الحوضى إلى الرى الدائم بالوجه القبلى المعقدة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي

### وزير الخارجية

بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم ١٦ لسنة ١٩٦٧ الصادر بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٦٧ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بمشروع تحويل الرى الحوضى إلى الرى الدائم بالوجه القبلى المعقدة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي والموقع عليها في القاهرة بتاريخ ١٨ أغسطس سنة ١٩٦٦.

### قرار:

مادة وحيدة - تنشر في الواقع المصري الاتفاقية الخاصة بمشروع تحويل الرى الحوضى إلى الرى الدائم بالوجه القبلى المعقدة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي والموقع عليها في القاهرة بتاريخ ١٨ أغسطس سنة ١٩٦٦، وي العمل بها اعتباراً من ١٨ أغسطس سنة ١٩٦٦

تحرير في ٥ المحرم سنة ١٢٨٧ (١٥ أبريل سنة ١٩٦٧)

محمود رياض

### اتفاقية

بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وبين برنامج الغذاء العالمي بخصوص مشروع تحويل الرى الحوضى إلى الرى الدائم بالوجه القبلى

حيث إن حكومة الجمهورية العربية المتحدة (سيشار إليها فيما بعد "الحكومة") طلبت معاونة من برنامج الغذاء العالمي (سيشار إليه فيما بعد "البرنامج") لتنفيذ مشروع من مشروعات تحويل الرى الحوضى بالوجه القبلى.

وحيث إن البرنامج قد وافق على تقديم هذه المعاونة - لذلك فإن الحكومة والبرنامج رغبة منها في التعاون المتبادل على تنفيذ المشروع السابق الإشارة إليه قد أتفقا على الآتى :

### (المادة الأولى)

#### وصف المشروع والغرض منه

يشمل المشروع مساحة قدرها ٩٧٣٠٠ فدان تقريباً تقع بمحاذة نهر النيل بين كيلو ١٥٠، كيلو ٨٧٠ شمال السد العالى بالضفة الغربية وبين كيلو ١٥٦، كيلو ٩٠٠ شمال السد العالى بالضفة الشرقية.

(د) وسيخطر البرنامج الحكومة بسير اجراءات إرسال السلع كلما أمكن ذلك.

#### ٢ - خدمات الاشراف والمشورة :

سيقدم البرنامج خدمات ضابط مقيم يقوم بمساعدة والمشورة للجهاز التنفيذي لمشروعات تمويل الحياض بوزارة الري فيما يتعلق بالاشراف على تناول السلع وتخزينها ونقلها وتوزيعها.

#### ٣ - تقييم المشروع :

(أ) سيقوم البرنامج بالاتصال مع الحكومة بعميل تقييم أو نقبيات للمشروع من جهة كفاءة العمليات الجارية ومدى نجاح المعونة الغذائية وتأثير المعونة على الإنتاج الداخلي وأسواق القمح والذرة والسكر واللحوم والسمك والفاكهه البهارات والشاي والحاصلات المائية في الجمهورية العربية المتحدة وكذلك تأثيرها إذا طالت مدتها على تجارة البلاد الخارجية في هذه المحاصيل أو ما ينالها وتأثير معونة الغذاء على الحالة الغذائية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

(ب) أي تقرير نهائى يجهز عن تقييم المشروع يقدم إلى الحكومة لتقديره وبعد ذلك إلى مجلس الحكومات بهيئة الأغذية والزراعة التابعة لجامعة الأمم المتحدة ومعه هذا التقرير.

(المادة الثالثة)

#### الالتزامات الحكومية

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي اتفقت عليها الحكومة والبرنامج والمذكورة في مكان آخر من هذه الاتفاقية، فإن الحكومة تعهد بتحمل الالتزامات المحددة الآتية:

#### ١ - مسئولية التنفيذ :

(أ) سينفذ المشروع تحت مسئولية الحكومة التي ستقدم من ناحيتها الخاتمة جميع الموظفين والمنشآت والمهام والمعدات والخدمات ووسائل النقل وستقوم بالمصاريف اللازمة للمشروع خلاف الالتزامات المحددة التي تعهد بها البرنامج في المادة ٢.

#### ١ - تقديم المعونة الغذائية :

(أ) سيقدم البرنامج للحكومة في ميناء الاسكندرية أو بور سعيد أو السويس السلع الآتية بكثيات ان تزيد عما هو مبين أدناه لكل سلة والقيمة الكلية لهذه السلع (وتشمل تكاليف الشحن والتأمين ولمراقبة والاشراف الفحلي) تقدر بحوالي ٤,٢٥٦,٠٠٠ دولار (٤٣٥,١٨٥ جنية) :

(١) ٩٤٥٠ طن متري من دقيق القمح.

(٢) ٦٣٠٠ « دقيق الذرة.

(٣) ٦٣٠٠ « السكر.

(٤) ٦٣٠٠ « اللحوم المحفوظة.

(٥) ٦٣٠٠ « السمك المحفوظ.

(٦) ٣١٥ « الفواكه البهارات.

(٧) ١٥٧٥ « زيت الطعام.

(٨) ٩٤ « الشاي.

(ب) ستقدم السلع المبينة أعلاه على دفعات حسب احتياجات المشروع. وستشحن أول دفعة بالراكيب في أقرب فرصة يجرد أن تخطر الحكومة البرنامج بأن الاجراءات التمهيدية قد تمت طبقاً للسادسة ٣ فقرة ٣ والدفعات التي تشنّج بعد ٣١ ديسمبر ١٩٦٨ ستتوقف على توفر السلع.

(ج) وسيعمل البرنامج الترتيبات لتأمين مناسب يغطي جميع شحنات السلع بالراكيب حتى ميناء التفريغ وسيتقدم بالطلبات الازمة إلى وكلاء شركات التأمين البحرية حسب التقرير المقدم من مراجع مستقل يعينه البرنامج. ويكون تسليم السلع خاضعاً لسلامتها عند الوصول فإذا حدث ضياع أو تلف جوهري أثناء الشحن فإن البرنامج سيستبدل السلع الضائعة أو التالفة بقدر المستطاع.

(٦) أجور تقديرية للعمال الذين يعملون بالمشروع وتقدير قيمتها بما يساوي ٣٥٧,٥٠٠ جنية (٣٥٧,٥٠٠ دولار).

(٧) المکتب:

- جو معنفات المكتب والمهمات وسكرتير مساعد ومراسله ووسائل  
المواصلات لضابط البرنامج المشار اليه في المادة ٢ فقرة ٢ وتقدر  
التكليف بما يساوى ٩,٣٥٠ جنيها (٢١,٧٥ دولار) .

#### (٨) الصرف المغطى :

مساحة نحو ٥٠,٠٠٠ فدان من أصلح الأراضي تؤخذ تكاليفها من أجزاء الأجور التي ستحصلها الحكومة نتيجة معاونة البرنامج وتقدير التكاليف بما يساوي ١,٥٧٥,٠٠٠ جنيه (٣٦٢٢,٥٠٠ دولار).

#### (٩) مهام وخدمات أخرى :

شاملة مواد انشاء اعمال صناعية مثل الكباري وقناطر موازنة وسخارات وقدر التكاليف بما يساوى ٣٠٠٠٠٠ در ٦٩٠٠٠ جنية ( ٦٩٠٠٠ دولار ) .

## ٢ - الانتفاع من السلع :

(١) ستنتفع الحكومة بالسلع المقدمة من البرنامج بأن توزعها مرة على الأقل كل شهر لكل نوع بجزء من الأجر المدفوعة لقوى العاملة بالمشروع بالغيط لمدة ثلاثة سنوات ونصف (٣٠,٠٠٠ عاملاً) والمفترض أن كل عامل سيشتغل نحو ٣٠٠ يوم في السنة أي ١٠٥٠ يوماً في المدة كلها ولكل يوم شغل يحصل العمال على ثمانين يوماً تكون من:

الكمية	السلعة	الكمية	السلعة
جرام		جرام	
٣٠	سمك محفوظ ... ...	٣٠٠	دقيق القمح ... ...
١٠	فواكه جافة ... ...	٢٠٠	» الدرة ... ...
٥٠	زيت طعام ... ...	٣٠	سكر ... ...
٣	شاي ... ...	٣٠	لحوم محفوظة ... ...

(ب) تعين الحكومة الجهاز التنفيذي لمشروعات تمويل الخباض بوزارة الري ليقوم بتنفيذ المشروع نيابة عن الحكومة وتعين أيضاً رئيساً للجهاز التنفيذي لمشروعات تمويل الخباض ليكون حلقة اتصال بين الحكومة والبرنامج فيها يختص بسياسة المشروع ، ويكون مدير المشروع حلقة اتصال فيها يختص بالمتطلبات التفصيلية الخاصة بالعملة .

(ج) ومسئوليّة المُحكمة تتضمّن تقديم الآتي :

### (١) موظفو لجنة الغذاء :

عبارة عن مدبر للمشروع ومفتشين للتخزين والتسليم وأمناء مخازن ومحاسبين وخفراء وموزعين وتقدير تكاليف ذلك بما يساوي ٤٠٠,١٣١ جنية (٣٩٢,٣٠١ دولار).

(٢) تفريغ وتخزين وتحلية المقدمة من البرنامج بمناء التفريغ;

بتكاليف تقدر بما يساوى ٣٨,٤٧٠ جنيهًا ( ٨٨,٠٢١ دولار )  
وتسليم وتحميل سلع البرنامج المشحونة في مراكب خطوط منتظمة  
سيتم بمعرفة الحكومة طبقاً للاشتراطات الجمركية . وهنذ شحن السلع  
في مراكب مستأجرة تعهد الحكومة بسرعة ارساء المراكب وسرعة  
تغليف الملاعون وتسلم وتحملك في عنبر المركب ، ومن وقت الاستلام تكون  
جميع المصارييف على الحكومة شاملة ضريبة الاستيراد والضرائب  
والرسوم وعواائد الرصيف . أما اذا تأخر أو تقدم تغليف سلع البرنامج  
المشحونة في مراكب مستأجرة عن المدة المحددة للتغليف تعود الفائدة  
أو الغرامة على البرنامج .

(٣) استلام ونقل سلم البرنامج :

من ميناء التفريغ إلى مراكز التخزين وأخيراً إلى نقط التوزيع وتقدير الكلف بما يساوي ١٧٦,٦٢ جنية (٢٢٦,٤٠٦ دولار) .

(٤) منشآت التخزين المناسبة شاكلة الدلائل للسمع القابلة للتألف والتفتيش على المخازن والمستودعات الصحية والتطهير والتبيخ أو تجديد السمع وتقدر التكاليف بما يساوي ٦٩,٣٠٠ جنيه (١٥٩,٣٩٠ دولار).

(٥) التنسيق و إعادة التغليف لسلع البرنامج للنوزيع وتقدر التكاليف بما يساوى ٥٨,٨٧٠ جنها (١٣٥,٤٠١ دولار) .

## (ج) تقارير سير العمل :

على الجهاز التنفيذي لمشروعات تحويل الحياض أن يقدم للبرنامج في نهاية كل ربع سنة تقريراً باللغة الانجليزية عن سير العمل بالمشروع يحتوى على البيانات الموضحة بالملحق المرفق مع هذه الاتفاقية وإرسال عشر صور من التقرير إلى الممثل المقيم لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة المعتمد لدى الجمهورية العربية المتحدة.

## (د) الحسابات :

على الحكومة أن تحفظ وتسوى حسابات الصنع المقدمة من البرنامج بعيداً عن أي مهام مشروع آخر وتقدم للبرنامج سنوياً وفي نهاية المشروع الحسابات بعد مراجعتها واعتراضها من المراجع الحكومي. وتبين الحسابات مقدار كل سلعة تستلم من البرنامج وما استلم وما وزع والفاقد والرصيد بكل مركز للتخزين. والكميات التي وزعت وعدد المتقعين الذين وزعت عليهم، وعلاوة على ذلك نعلم الحكومة أن تحفظ بالتسجيلات السنوية للأجور المستقطعة من أجور العمال وطريقة استخدامها وكلمة "سنوي" تعنى في آخر كل سنة مالية.

## ٦ - مداومة صيانة المشروع :

ستعرض الحكومة على أن تأخذ السلطات المحلية جميع الاجراءات اللازمة لصيانة طرق الري والصرف صيانة كاملة.

## (المادة الرابعة)

## تسهيلات وامتيازات وحصانة

١ - ستقدم الحكومة إلى الموظفين والمستشارين التابعين لبرنامج الغذاء العالمي وإلى أشخاص آخرين يقدمون خدمات بالنيابة عن البرنامج نفس التسهيلات التي تقدم إلى التابعين لجنة الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة.

٢ - ستطبق الحكومة شروط الاتفاق الخاصة بالامتيازات والمحاصنات المعطاة للوكالات المتخصصة على برنامج الغذاء العالمي وممتلكاته وأمواله وعلى موظفيه ومستشاريه.

(ب) هل الحكومة أن تأخذ الاجراءات لمنع بيع السلع بدون ترخيص.

(ج) وفي حالة فشل الحكومة في الانتفاع بأى من السلع المقدمة من البرنامج بالطريقة المبينة بالفقرة (أ) أعلاه فيسيطر البرنامج دون المساس بنص المادة ٥ فقرة (ب) إلى إعادة السلع إلى نقطة الاستلام الأصلية واسترداد تكاليف الإعادة إلى البرنامج.

## ٣ - الاستعداد للبدء :

عندما تم جميع الاستعدادات للبدء في استعمال معونة الغذاء في المشروع نعلم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحويل الحياض أن يخطر البرنامج كتابة بقدر المبالغ المعتمدة للصرف وبالترتيبات التي عملت عن كل بند مبين بالقسم ١ (ج) من هذه المادة وبآخر تقدر بعدد المتقعين من السلع وكباتها المطلوب إرسالها بأول شحنة. ومع اخطار الاستعداد يجب تأييد الحصول على الموافقة الازمة لإغفاء سلع البرنامج من جميع المصادر شاملة ضريبة الاستيراد والضرائب الأخرى والرسوم وعواائد الرصيف المشار إليها في القسم ١ (ج) ٢ من هذه المادة.

## ٤ - التسهيلات لمراقبة المشروع :

على الحكومة أن تقدم للبرنامج وضباطه ومستشاريه جميع التسهيلات لمراقبة عملية المشروع في جميع المراحل.

## ٥ - معلومات تخص المشروع :

(أ) على الحكومة أن تقدم للبرنامج ما يطلبه من الوثائق والسجلات والبيانات والتقارير وأى معلومات أخرى تتعلق بتنفيذ المشروع أو تتعلق بالجهاز الحكومي لأى من التزاماتها المذكورة بهذه الاتفاقية.

## (ب) تقييم المشروع :

على الحكومة أن تحافظ وتمد البرنامج بالبيانات المطلوبة كأساس لإتمام هذا التقييم وهذه البيانات يجب أن تشمل معلومات تطابق الخطة التي أقرتها الحكومة والبرنامج مما قبل البدء في الانتفاع بالسلع.

فإذا فشل الوسطاء في الاتفاق على حكم فانهم في الحال يعينون حكم . وإذا مضى ثلاثة أيام على طلب التحكيم دون أن يعين أحد الطرفين وسيط أو كان الوسطاء المعينون قد فشلوا في الاتفاق على حكم أو في تعين حكم فلا أحد من الطرفين أن يتمس من رئيس محكمة العدل الدولية تعين وسيط أو حكم حسب ما تكون القضية . وبصاريف التحكيم سيتحملها الطرفين كما هو منصوص عليه في حكم المحكمة . وحكم المحكمة يجب أن يقبل من الطرفين حكم نهائى للنزاع .

وبناء على ذلك فقد تم توقيع هذه الاتفاقية من المفوضين بالتوقيع .

ووقدت من ثلاثة صور باللغة الإنجليزية .

القاهرة (ج.ع.م) في ١٨ أغسطس سنة ١٩٦٦ عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة .

التوقيع : "إمضاء"

الاسم : أحمد عل كمال

اللقب : وكيل وزارة الرى

القاهرة (ج.ع.م) في ١٨ أغسطس سنة ١٩٦٦ عن برنامج الغذاء العالمي .

التوقيع : "إمضاء"

الاسم : عدنان أ. تميمى

اللقب : نائب الممثل المقيم لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة

### ملحق

(المعلومات المطلوبة في تقارير سير العمل الرابع سنوية الخاصة بتقدم العمل خلالربع سنة المشار إليها عندما تكون مجهزة .

ملاحظات للارشاد مذكورة في آخر الملحق )

#### ١- سير العمل في المشروع :

(١) الأهداف الرئيسية للمشروع .

(ب) ملخص مختصر للوقف قبل العمل في المشروع .

(ج) بيانات مجتمعة عن الأهداف التي تحقق من تبذيد العمل بالمشروع . المساحات التي تحولت إلى زراعي دائم - المساحات التي أنشئت بها مصارف (حد مساحة الصرف المغطى) - الإنتاج الزراعي لمساحة المروية ... الخ .

٣ - وستكون الحكومة مسؤولة عن معاملة أي دعوى تقدم من طرف ثالث ضد برنامج الغذاء العالمي أو ضد موظفيه أو مستشاريه أو أشخاص آخرين يقومون بخدمات نيابة عن برنامج الغذاء العالمي تتعلق بهذه الاتفاقية وأن تمنع عن برنامج الغذاء العالمي أو الأشخاص المذكورين أعلاه أي ضرر من أي دعوى أو مطالبة تكون ناتجة عن الأعمال المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا الدعاوى أو المطالبات التي تتعق عن الإهمال الجسيم أو سوء الخلق المنعمد من هؤلاء الأشخاص .

### (المادة الخامسة)

#### اشتراطات عامة

١ - هذه الاتفاقية ستكون سارية المفعول بمجرد توقيعها من البرنامج والحكومة .

٢ - (١) هذه الاتفاقية يمكن تعديتها أو إنهائها بموافقة طرف هذه الاتفاقية بخطابات متبادلة .

(ب) في حالة فشل أحد الطرفين في القيام بأى من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية فعل الطرف الآخر إما :

(١) أن يوقف تنفيذ التزاماته بإرسال إشعار كتابي بهذا المعنى إلى الطرف المقصى .

(٢) أو إنهاء الاتفاقية بعد مضى ستين يوما على تاريخ إرسال إشعار كتابي للطرف المقصى .

(ج) أى سلعة للبرنامج تبقى بدون استعمال في الجمهورية العربية المتحدة بعد انتهاء المشروع أو بعد إنهاء الاتفاقية الحالية بموافقة الطرفين يمكن التصرف فيها بالاتفاق بين طرق هذه الاتفاقية .

٣ - الالتزامات المأخوذة على الحكومة بموجب المادة ٤ ستبق بعد انتهاء هذه الاتفاقية بموجب القسم ٢ عاليه إلى المدى الكافي لعمل تصفية متنظمة للعمليات وسحب الممتلكات والأموال الخاصة بالبرنامج والموظفين والأشخاص الآخرين الذين يقدمون خدمات بالنيابة عن البرنامج لتنفيذ هذه الاتفاقية .

٤ - أى نزاع بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي يحدث لسبب خارج أو متعلق بهذه الاتفاقية ولا يمكن تسويته بالمقاييس أو بشكل آخر للتسوية يقدم للتحكيم بطلب من أحد الطرفين . ويكون التحكيم في روما . وكل طرف يعين وسيط ويلخص له دعواه ويخطر الطرف الآخر باسم الوسيط

- (٤) وسائل النقل إلى مراكز التخزين ونقط التوزيع .
- (٥) تاريخ بدء أول وأخر توزيع لكل نقطة توزيع في مدة الربع سنة .
- (٦) نوع السلع التي وزعت على المترفين .
- (٧) الوجبة المسروحة بها لكل عامل في اليوم .
- (٨) طريق وعدد مرات التوزيع للترفين .
- (٩) متوسط عدد الأشخاص الذين يستلمون السلع .
- (١٠) كميات كل سلة الموجودة بالمبانى ومراكز التخزين ونقط التوزيع والرائحة في نهاية الربع سنة التي تكتب عنها التقرير .
- (د) المراجعة :
- (١) إجراءات الوقاية التي اتخذت ضد الضياع والتلف والتعطيل أثناء التفريغ والتخزين في المبانى إن وجدت والنقل .
- (٢) إجراءات الوقاية ضد الضياع والتلف والتعطيل أثناء التخزين والتوزيع .
- (٣) حالات — إن وجدت — الضياع والتلف والتعطيل للسلع أثناء النقل أو في مراكز التخزين أو التوزيع .
- (٤) مراجعة الإجراءات التي تخدم للأكمل من حسن استعمال السلع .
- (٥) حالات — إن وجدت — سوء استعمال السلع بواسطة المترفين .

ملحوظة :

إرشادات لكتاب التقرير الربع سنوى :

- (١) الأرقام التي تكتب بالتقدير — يجب أن تكون بالوحدة المترية وعن الوزن الصافى .
- (٢) في الفقرة (أ) البيانات المطلوبة بالنقطة (أ، ب) ستكرر في جميع تقارير سير العمل الربع سنوية . ولما كانت هذه التقارير توزع على جهات مختلفة فهذه البيانات مطلوب بيانها في كل تقرير حتى يكون مستقلاً بذلك .
- (٣) بالنسبة للفقرة (ب، ج، د) تملأ جميع الأقسام وتبيّن الكلمة (لا يوجد) إذا كانت مناسبة ويجب أن يرجع إلى التقرير السابق وفي الأقسام التي لم يحدث بها تغيير في التقرير الجديد يكتب "لاتغير من التقرير السابق" .

(٤) ما تم بعد آخر تقرير رباع سنوى وبالخصوص المعلومات الآتية لكل مساحة على حده حيث العمل جارى بها وأغذية البرنامج متوزع عليها .

١ — أعمال الرى :

- طبيعة ومدى العمل الذى تم / سير العمل .
- عدد العمال الذين اشتغلوا وعدد أيام العمل .

٢ — أعمال الصرف :

- طبيعة ومدى العمل الذى تم / سير العمل .
- عدد العمال الذين اشتغلوا وعدد أيام العمل .
- للصرف المفطى تعطى بيانات منفصلة كالموضع حالياً وبيانات عن تكاليف الصرف المفطى .

٣ — لأى مدى كان غذاء البرنامج مقبولاً من العمال .

٤ — السعر المحلي لوجبة الأكل اليومى ومتوسط الأجر النقدي اليومى للعامل .

٥ — يبين أى تقدم ملموس في صحة العمال وإنماجهم .

٦ — بيانات عن نشاط المترفين الشخصى إن وجد .

(ب) استلام السلع المقدمة من البرنامج :

(١) مكان وتاريخ وصول السلع (أسماء الناقلات يجب أن تبين) .

(٢) مقدار وحالة السلع والعبوات مثل الأشولة والكارتونات والصفائح التي سلمت .

(ج) التوزيع :

(١) وصف الترتيبات التي عملت للتوزيع حتى آخر مستهلk .

(٢) عدد الموظفين الذين يعملون في التوزيع حسب قائمتهم .

(٣) موقع مراكز التخزين مع بيان طراز وسعة التخزين في كل منها . عدد نقط التوزيع (ترفق خريطة مبينا عليها مراكز التخزين ونقط التوزيع) .